

# 2023 年细水乡种养技术及职业技能提升培训项目 采购需求

为提高白沙县细水乡农民实用技术水平，加强乡村振兴技术人才队伍建设，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴工作，结合细水乡实际情况，制定本方案。

## 一、指导思想

全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实习近平总书记来海南视察重要指示，以海南自贸港建设主人翁的责任担当，解放思想，转变观念，加强党对“三农”工作的领导，坚持把解决好“三农”问题作为重中之重工作，推进农村产业结构调整，加快农村产业化进程，提供增加农民收入的技术支持和人才保障。

## 二、目标任务

结合农村实用技术人才培养需要，因地制宜，全面提高种植管理技术。适应新时期农业生产发展新要求，促进现代农业科学技术的示范推广应用，促进农业增效、农民增收和农村发展，促进白沙县细水乡农村经济的高质量发展。

## 三、培训对象

年龄 16-59 周岁，性别不限，身体健康的脱贫户和监测对象。使其掌握实用技术，提高创业就业率，增加家庭经营性收入。由白沙县细水乡政府制定村委会报送培训人员名单，每个村委会选派一位带队工作人员跟随，培训地点在各村居委会进行培训，因培训需要特定场所的另行通知地点。

#### **四、培训内容：**

根据我乡产业需求，开展咖啡、山油茶、裸花紫珠等种植管理、沉香种植管理及造香技术和互联网营销（直播带货）等培训。（或根据村委会产业实际需求情况适当调整培训项目）

#### **五、培训期数及要求**

计划培训人数约 762 人次，计划每期约 84 人左右(按照实际参训人数为准)，培训期次不少于 9 期次（以实际开班期次为准），培训班天数以 7 天/期（以实际开班需求为准），其中沉香种植管理及造香技术培训班安排 1 天外出参观交流学习。

#### **六、培训经费及使用**

##### **培训资金安排、测算及使用**

培训经费来源于 2023 年乡村振兴资金 80 万元。

实用技术培训费用单价按 150 元/人/天计算(其中培训学员生活补助 50 元/人/天)，以实际参加培训人数为准结算。

资金使用：按照《海南省财政支农资金报账制管理办法》以及有关规定执行。资金使用范围主要包括：培训费(含教学设备租赁、教材费、学员培训资料、食宿费用、工作人员、教师讲课、交通、场地租金、学员务工费等方面)的支出。

#### **七、培训时间和方式**

（一）培训时间：2023 年 05 月-08 月。

（二）培训方式：分期分批进行培训，采取到各村集中培训形式。

(三) 考核机制：每期培训结束，根据培训课程内容由授课老师针对培训学员进行全面考核。

## **八、组织保障**

### **(一) 加强组织领导，确保项目推进**

为做好细水乡政府 2023 年培训工作，加强组织领导，成立培训工作组，由组长陈北雄，组员洪依、陈君候等人员组成。

### **(二) 明确责任，各负职责**

1. 细水乡政府职责。负责组织开展培训相关工作，定期或不定期监督检查工作；严格按照相关资金管理办法规定报账拨付培训资金。

2. 培训机构工作职责。培训机构与细水乡人民政府签订《委托培训协议书》；并做好教学计划、课程表、培训资金预算等。培训机构负责学员培训工作；建立学员《花名册》、培训档案(包括姓名、性别、身份证号、培训专业、培训时间、家庭住址、考核等级和本人签名等)，规范学员管理和服务，对学员建立相应的管理制度并将情况反馈乡政府；提供有关报账资料(培训支出有效凭证)。

3. 村级工作职责。各村委会积极协助乡政府、培训机构做好有关培训的宣传发动，确保农民实用技术培训工作顺利进行。村委会负责组织落实学员参加培训，并协助培训单位做好培训各项工作。

### **(三) 监督检查，责任追究**

农民实用技术培训工作是一项重要的惠民工程，任何单

位和个人都不能借机改项使用资金，乡纪检、财政等有关部门对培训活动、培训资金管理使用情况进行监督检查、指导，对虚报、冒领、套取、截留、挪用培训资金的单位和个人，要严肃查处、追究单位和个人的责任，涉嫌犯罪的移交司法机关处理。

## 六、培训计划

白沙县细水乡 2023 年实用技术培训项目计划表

序号	培训期数	培训时间	培训地点	培训内容	授课教师	参训人次
1	第一期	2023 年 5 月	细水乡	咖啡+山柚油茶+裸花紫珠 种植管理	待定	84
2	第二期	2023 年 5 月	细水乡	咖啡+山柚油茶+裸花紫珠 种植管理	待定	84
3	第三期	2023 年 6 月	细水乡	咖啡+山柚油茶+裸花紫珠 种植管理	待定	84
4	第四期	2023 年 6 月	细水乡	咖啡+山柚油茶+裸花紫珠 种植管理	待定	84
5	第五期	2023 年 6 月	细水乡	沉香种植管理及造香技术	待定	84
6	第六期	2023 年 6 月	细水乡	沉香种植管理及造香技术	待定	84
7	第七期	2023 年 7 月	细水乡	沉香种植管理及造香技术	待定	84
8	第八期	2023 年 7 月	细水乡	沉香种植管理及造香技术	待定	84
9	第九期	2023 年 8 月	细水乡	互联网营销（直播带货）	待定	90
合计：762 人次						

注明：每期培训班开班时间、培训地点、培训人数以实际情况为准。

## **七、其他要求**

- 1、服务地点：由采购人指定地点
- 2、付款方式：具体以合同约定为准
- 3、验收方式：由采购人组织进行验收