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第一部分 采购邀请
项目概况

三亚崖州湾科技城水系工程项目红线范围内供水管道迁改工程采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/）获取采购文件，并于2024年1月15日15时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况
项目编号： HHNSHB-20231008
招标编号：

政府采购计划编号： 

采购计划备案文号： 

采购方式：竞争性磋商

项目名称：三亚崖州湾科技城水系工程项目红线范围内供水管道迁改工程
预算金额：2250185.07元
最高限价：2250185.07元
采购需求：详见磋商文件第三部分
合同履行期限：90日历天 
是否允许联合体投标：

三亚崖州湾科技城水系工程项目红线范围内供水管道迁改工程（HHNSHB-20231008）：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：2.1、采购人或采购代理机构将在响应文件递交截止后查询供应商的信用记录，供应商存在不良信用记录的，其文件将被作为无效响应被否决。不良信用记录指：供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（需提供承诺书，并由采购人和代理机构于开标现场实时查询核实）；
2.2、 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

2.4、提供“采购供应商信用承诺书”

2.5、本项目专门面向中小企业采购，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业，工程施工单位应为中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同中小企业）。中小企业划型标准根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型企业（且非残疾人福利企业、非监狱企业的）不得参加本项目招标活动。

3.本项目的特定资格要求：

3.1、具备建设行政主管部门颁发的市政公用施工总承包三级或以上资质或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知（【建市〔2020〕94 号】）换发新证取得相应等级资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；（提供资质证书副本复印件及安全生产许可证复印件并加盖公章）；  

3.2、项目经理须具备市政公用工程专业二级（含以上级)注册建造师执业资格，注册在本单位同时未担任其他正在施工建设工程项目的项目经理（提供证书复印件加盖公章）；
三、获取采购文件
时间：2024年1月4日00时00分至2024年1月11日00时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易平台（海南省）（http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/） 

方式：网上下载

售价：0（元） 

四、响应文件提交
截止时间：2024年1月15日15时30分（北京时间）

地点：三亚市公共资源交易中心三亚开标室4（三亚市吉阳区新风街259号）  
五、开启
时间：2024年1月15日15时30分（北京时间）

地点：三亚市公共资源交易中心三亚开标室4（三亚市吉阳区新风街259号） 
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜
1、供应商须在全国公共资源交易平台（海南省）企业信息管理系统(http://zw.hainan.gov.cn /ggzy/) 中登记企业信息， 然后登陆招标投标交易平台(http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/)下载，查看电子版的招标文件及其他文件；

2 、电子标（招标文件后缀名.GPZ）：必须使用最新版本的电子投标工具（在 http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml 下载投标工具）制作电子版的投标文件；非电子标（招标文件后缀名不是.GPZ）：必须使用电子签章工具（ 在 http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml 下载签章工具）对 PDF 格式的电子投标文件进行盖章(使用 WinRAR 对 PDF 格式的标书加密压缩)；

3、投标截止时间前，必须在网上上传电子投标书——（电子标：投标书为 GPT 格式；非电子标：投标书需上传 PDF 加密压缩的 rar 格式）；

4、开标的时候必须携带U盘或光盘拷贝的电子版投标书；

5、本项目采购信息发布媒体为：全国公共资源交易平台（海南省）·三亚市http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/syggzy 和 中国采购与招标网

(http://www.chinabidding.com.cn/)。

6 、有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。 

7、因竞争性磋商公告系统格式原因，显示无最高限价，现特此说明本项目的最高限价为2250185.07元。

8、本项目参照政府采购规则招标。项目采购活动监督部门：三亚市崖州区财政局，联系电话：0898-88204895；
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名称：三亚市崖州区项目推进服务中心
地址：三亚市崖州区政府原文化中心二楼 
联系方式：18889796956  

2.采购代理机构信息

名称：海南省实博招标代理有限公司
地址：
海南省海口市秀英区海秀街道办永万路22号体育馆二楼
联系方式：15208980915
3.项目联系方式

项目联系人：邓思思
电话：15208980915
第二部分供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	条款名称
	编列内容

	2.1
	项目名称
	三亚崖州湾科技城水系工程项目红线范围内供水管道迁改工程

	2.2
	项目编号
	HHNSHB-20231008

	2.3
	采购人
	名称：三亚市崖州区项目推进服务中心
联系人：陈工  电话： 18889796956 

	2.4
	代理机构
	名称：海南省实博招标代理有限公司
联系人：邓思思     电话：15208980915

	2.5
	采购预算
	¥2250185.07元，最高限价为¥2250185.07元；超出采购预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。

注：1、超出总预算金额（最高限价）的报价，按无效投标处理。

2、投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容；

3、为防止恶意竞标导致采购人权益无法保障，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料。由评标委员会认定该投标人低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

	2.6
	资金来源
	财政资金

	2.7
	供应商资格要求
	见第一部分采购邀请“二、申请人的资格要求”

	2.8
	工期
	90日历天


	2.9
	质量要求
	合格

	3.2
	委托代表人的资格条件
	投标供应商在开标现场须出示法人授权委托书及受托人身份证，均须原件。（如法定代表人到会须携带本人身份证及法定代表人身份证明，均须原件。）以供核验，未携带者将不能出席开标会议。

	3.3
	委托代表人
的代理权限
	委托代表人只能代表委托人处置磋商活动中的一般事务。提出询问、质疑、投诉等特殊事项，必须经法定代表人特别授权。

	7.1
	现场考察和答疑会
	不组织

	12.2
	供应商报价应包括的费用
	含材料、安装、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保等完成该项目全部内容的一切费用

	12.3
	是否允许
选择性报价
	不接受选择性报价

	13.1
	响应文件有效期
	自响应文件开启之日起60天

	14.1
	响应文件份数
	正本1份、副本2份、电子版响应文件1份

	17.2
	是否退还响应文件
	不退还

	19.1
	磋商小组的组成
	磋商小组由3人组成，其中采购人代表0人，专家3人。
评审专家从海南省综合评标专家库三亚区域中随机抽取。

	19.2
	评审方法
	经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

	24.3
	成交候选人数量
	推荐3名成交候选供应商

	
	其他
	1、 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
2、 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、 解释顺序：构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、采购需求、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	政府采购政策

（中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位）
	1、本项目专门面向中小企业采购，工程施工单位应为中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同中小企业），不再执行价格评审优惠扣除。

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业，中小企业划型标准根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）。3、本项目属于专门面向中小企业的采购项目，大型企业且非残疾人企业、非监狱企业的不得参加本项目投标活动。


A. 说明和释义
1 适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于本采购活动。
1.2 本采购活动及结果受中国法律的制约和保护。
2 采购说明
2.1 项目名称：见供应商须知前附表。
2.2 项目编号：见供应商须知前附表。
2.3 采购人：见供应商须知前附表。
2.4 代理机构：见供应商须知前附表。
2.5 采购预算：见供应商须知前附表。
2.6 资金来源：见供应商须知前附表。
2.7 供应商资格要求：见供应商须知前附表。
2.8 服务期限：见供应商须知前附表。
2.9 质量要求：见供应商须知前附表。
3 磋商授权委托
3.1 供应商的法定代表人可以委托代表人处理磋商事务。
3.2 委托代表人的资格条件：见供应商须知前附表。
3.3 委托代表人的代理权限：见供应商须知前附表。
3.4 委托代表人须持有法定代表人出具的符合格式要求的《授权委托书》（格式见附件）。
4 磋商费用
4.1 供应商自行承担参加磋商采购的全部费用。
B. 磋商文件
5 磋商文件的构成
5.1 磋商文件包括以下内容：
（一）采购邀请；
（二）供应商须知；
（三）采购需求；
（四）采购合同；
（五）评审程序、方法和标准；
（六）响应文件格式。
5.2 供应商应当仔细阅读和正确理解磋商文件中陈述的所有事项，遵循格式文件的规定和签署要求。
6 磋商文件的澄清和修改
6.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。
6.2 澄清或者修改是磋商文件的组成部分。澄清或者修改以公告的方式发布。
7 现场考察和答疑会
7.1 现场考察和答疑会：见供应商须知前附表。
C. 响应文件
8 响应文件计量单位和使用文字
8.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
8.2 响应文件使用中文编制。响应文件部分内容必须使用其他文字的，应当附有该文字的中文译本。供应商承担未附中文译本或中文译本不准确而引起不利后果。
9 联合体
9.1 不接受供应商组成联合体。
10 响应文件的组成
10.1 响应文件
10.1.1 磋商报价(详见磋商文件第六部分响应文件格式)；
10.1.2 商务响应文件 (详见磋商文件第六部分响应文件格式)；
10.1.3 技术响应文件 (详见磋商文件第六部分响应文件格式)；
10.1.4 供应商认为需加以说明的其他内容；
11 响应文件编制说明
11.1 响应文件必须按照磋商文件要求的统一格式顺序编写。要求响应文件全部内容制作详细的目录（包括页码的编制），为评审时查询作索引。
12 磋商报价
12.1 磋商报价可参照国家现行的有关规定，供应商应自行承担风险并考虑市场的综合因素及自身的优势和能力，采取竞争性报价。
12.2 供应商报价应包括的费用：见供应商须知前附表。
12.3 除了项目特殊要求，投标人每种服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。
12.4 响应性文件中的报价一览表为第一轮报价；谈判结束时的第二轮报价为最后报价。
12.5 报价全部采用人民币表示。
12.6 超出采购预算（最高限价）的报价为无效报价。
13 响应文件的有效期
13.1 自响应文件开启之日起60天，响应文件应保持有效。有效期短于规定期限的，将被拒绝。
13.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期。协商应当以信函、传真或电子邮件的形式进行。同意延长有效期的供应商，不能修改响应文件。拒绝接受延长有效期要求的供应商，其磋商将被拒绝。
14 响应文件的份数和签署
14.1 响应文件份数：见供应商须知前附表。
14.2 响应文件正本均须用不褪色墨水书写、打印或印刷，响应文件副本的所有资料，都可以用响应文件的正本复制。响应文件封面的右上角应当清楚地注明“正本”或“副本”。响应文件的正本和副本内容有不一致的，以正本为准。
14.3 响应文件正本主要内容（磋商文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖单位公章）应由供应商的法定代表人或其授权的委托人签字（或盖章）并加盖供应商公章。
14.4 全套响应文件应无涂改、无行间插字。除非这些删改是根据采购人的要求实施的，或者是供应商造成的错误且必须修改的。修改处应由响应文件签字人签字证明。
特别说明：本项目要求供应商提交电子版响应文件。
电子版响应文件与对应的响应文件正本内容必须一致。其载体必须是可以被读取的光盘或者U盘。电子版响应文件提交后不予退还。
D. 响应文件的递交
15 响应文件的装订、密封及标记
15.1 所有响应文件应当装订成册。
15.2 响应文件应按以下方法分别装袋密封：
15.2.1 供应商应将响应文件的正本封装为一个密封袋，将所有副本封装为一个或多个密封袋，电子版单独密封。在密封袋上，要清楚标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。
15.2.2 响应文件包装的封口处应有供应商的法定代表人或其授权委托人的签字及供应商公章。封皮上写明采购人名称、项目名称、项目编号、供应商名称。
15.2.3 供应商应按上述要求密封及书写标记。
15.2.4 响应文件的装订做到整齐、干净、牢固即可。过度包装和精美装饰不是加分条件。
16 截止时间
16.1 响应文件必须在提交响应文件截止时间前送达磋商地点。
16.2 采购人推迟响应文件截止时间，将在不晚于原定响应文件截止时间前3天发布公告。
16.3 在响应文件截止时间以后送达的响应文件，采购人将拒绝接收。
17 响应文件的修改和撤回
17.1 响应文件提交截止时间以后，供应商不得修改和撤回响应文件。
17.2 响应文件提交后，均不予退还。
E. 磋商程序
18 磋商文件的送达
18.1 供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人或者磋商小组应当拒收。
18.2 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
18.3 采购人按磋商文件规定的时间、地点举行磋商仪式。磋商仪式由采购人主持，邀请供应商代表及有关工作人员参加。供应商的法定代表人或法定代表人授权的代表必须参加磋商仪式。
19 磋商小组
19.1 磋商小组的组成：见供应商须知前附表。
19.2 评审方法：见供应商须知前附表。
20 磋商方式和内容
20.1 磋商小组按供应商提交响应文件的顺序分别与通过资格审查的供应商进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
20.2 磋商内容包括技术方案响应情况、服务内容标准与承诺、技术能力、合同条件、采购要求的优化建议等。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
20.3 磋商小组可以根据磋商的实际情况决定磋商的轮次，但最多不能超过三轮磋商。
20.4 供应商在磋商中作出的承诺，是其响应文件的组成部分。
21 磋商内容的保密
21.1 磋商后，至正式授予成交供应商合同止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料、有关授予合同的信息等，都不能向供应商或与磋商无关的其他人泄露。
21.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致其磋商资格被取消。
22 对响应文件的评审
22.1 评审程序、评审方法和评审标准见第五部分
23 确认成交结果
23.1 磋商小组在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
23.2 采购人应当在成交供应商确定后2个工作日内，向成交供应商发出成交通知书。成交通知书是成交供应商与采购人签订合同的依据。合同签订后，成交通知书成为合同的一部分。
F. 授予合同
24 成交供应商的确认
24.1 磋商小组根据本磋商文件第五部分的规定，对供应商进行审查，对响应文件进行评价和比较，按照磋商文件规定的排序原则推荐成交候选人。
24.2 磋商小组有权按磋商文件的要求评定并推荐成交候选供应商，也有权拒绝任何或所有不符合磋商文件要求的供应商的响应文件。
24.3 采购人按照磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。
25 合同授予标准
25.1 采购人应当把合同授予磋商小组推荐的第一顺序成交候选人。被授予合同的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。
确认成交供应商之前，采购人有权对成交候选人诚信履约的能力进行最后审查。审查方式包括询问、调查、考察、要求成交候选人作出履约承诺或担保等。如果发现成交候选人提供了虚假材料，在响应文件中有故意隐瞒或虚报的情节，在以往的成交项目中有不诚信履约的情形，不能按采购人要求作出相应的履约承诺或担保等，采购人应及时向财政部门举报，并按法律程序处理。
26 成交通知
26.1 确定成交供应商后，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书。
26.2 成交通知书的领取：成交供应商自行前往采购人构处领取成交通知书。
26.3 成交通知书是合同的组成部分。
27 签订合同
27.1 采购人和成交供应商应当按照成交通知书规定的期限与成交供应商签订合同。成交通知书规定的期限最长不得超过5个工作日。
27.2 成交供应商拒签合同，或不能在规定的期限内与采购人签订合同，采购人有权取消其成交资格。
27.3 成交供应商放弃成交或被取消成交资格后，采购人有权按磋商小组推荐的顺序确定备选成交候选人成交并与之签订合同。所有被确定成交的候选供应商均放弃成交或被取消成交资格，采购人应当重新组织采购。放弃或被取消成交资格的供应商不得参与重新采购。
27.4 成交供应商拒签合同或放弃成交是违约行为，应当依法赔偿违约行为给采购人造成的实际损失。
27.5 前款所称“违约行为给采购人造成的实际损失”，是指顺延成交供应商的成交价格高于违约人成交价格的高出部分。
27.6 签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的响应文件为依据。
28 验收
28.1 成交供应商与采购人应严格按照磋商文件规定的标准和响应文件承诺的条件进行验收。
28.2 采购人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，成交供应商可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。
G. 询问、质疑和投诉
29 询问
29.1 供应商对本采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人提出询问。
29.2 询问应当用传真、信函、电子邮件等方式提出。
29.3 对询问的答复，将依据是否是重要的共性问题，决定是否同时告知其他供应商。
30 质疑
30.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
30.2 质疑必须以书面形式提出。质疑书必须由提出质疑的供应商的法定代表人亲笔签署，并加盖企业法人公章。
30.3 质疑应当用传真、信函或电子邮件送达。信函的邮发地必须是供应商的注册地；发出传真的号码和发出邮件的邮箱必须是供应商以网站或其他形式公布的号码及邮箱。
30.4 不符合本章第30.1和30.2款规定的质疑是无效质疑，不予受理。
30.5 对于供应商的有效质疑，采购人将参照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《海南省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》的规定及时予以答复。
30.6 供应商应当慎重使用质疑的权利。属于对政府采购活动事项产生一般疑问的，应当根据政府采购法第52条的规定提出询问。
31 投诉
31.1 供应商对质疑事项的答复不满意，或者没有在法定期限内得到答复的，可以依法向政府采购监管部门进行投诉。
31.2 供应商的投诉，应当符合《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的相关规定。
H. 纪律和监督
32 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏磋商采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益。
33 对供应商的纪律要求
不得提供虚假材料谋取成交；不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；不得与采购人、其他供应商恶意串通；不得向采购人、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得拒不遵守磋商纪律，故意扰乱磋商会场秩序或其他无理取闹行为；不得在采购过程中与采购人进行协商谈判；不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其成交资格将被取消。
34 对磋商小组成员的纪律要求
磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用本磋商文件第五部分规定之外的评审因素和标准进行评标。
35 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求
与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。
第3部分 采购需求
一、项目概括
1、项目名称：三亚崖州湾科技城水系工程项目红线范围内供水管道迁改工程
2、采购编号：HHNSHB-20231008
3、采购单位：三亚市崖州区项目推进服务中心
4、项目建设规模：新增DN800米球墨铸铁管172m、DN300高密度聚乙烯给水管133m、DN200高密度聚乙烯给水管441m、DN160高密度聚乙烯给水管494m、入户管、阀门井、支墩等相应配套附属设施。
5、项目地点：三亚崖州湾科技城
6、工期：90日历天
二、项目需求（详见附件工程量清单和施工图）

第4部分  合同文本（仅供参考）

三亚崖州湾科技城水系工程项目红线范围内供水管道迁改工程
建设工程施工合同
目     录
第一部分 合同协议书
                                                       编号：
发包人（全称）：                           
承包人（全称）：                            
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就XX工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：XX工程（以下简称“本工程”） 。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：        。
4.资金来源：         。
5.工程承包范围及内容：
                                  。
二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：施工     日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。开工时间以监理发出的书面开工令为准。
三、质量标准
工程质量符合国家现行施工规范及施工质量验收合格或以上标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）     (¥     元),中标下浮率为：     。合同以外的分部分项清单综合单价（或套定额价）按专用合同条款“15.4 变更估价”和“17 .计量与支付”办理。最终结算金额以竣工结算审核结果报告为准，多退少补。
本合同所指的竣工结算审核结果报告系发包人书面委托或书面认可的中介机构出具的工程竣工结算审核结果，由发包人审查后编写项目竣工结算审核结果报告报市财政局或相关部门办理工程价款结算支付手续，多退少补。如根据竣工结算审核结果报告，发包人向承包人超付了工程款的，承包人应当自接到发包人的书面通知之日起十日内将超付的工程款全部退还给发包人。
2.合同价格形式：本合同采用      合同形式。
五、项目经理
承包人项目经理：       ；证件号：          。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及其附录；
（4）本合同补充条款及特别约定；
（5）专用合同条款及其附件；
（6）通用合同条款；
（7）技术标准和要求；
（8）图纸；
（9）已标价工程量清单或预算书；
（10）招标文件；
（11）投标文件；
（12）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4.承包人承诺项目用工招录当地贫困劳动力数量比例不低于招录人员数量的10%。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于        年     月     日签订。
十、签订地点
本合同在  海南省三亚市  签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
十二、合同生效
本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效。
十三、合同份数
本合同一式 14 份，均具有同等法律效力，发包人执 9 份，承包人执 4 份，主管部门备案1份。
	发包人：(公章)
	承包人：(公章)

	
	

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）
	法定代表人或其委托代理人： 
（签字）

	组织机构代码：
	组织机构代码：

	地    址：
	地    址：

	邮政编码：
	邮政编码：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电    话：
	电    话：

	传    真：
	传    真：

	电子信箱：
	电子信箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账    号：
	账    号：


第二部分 中标通知书
第三部分 通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的（合同技术条款）文件、包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7图纸:指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸(包括配套的说明和有关资料)。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分,具有合同效力,主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据,但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分,用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据,亦不能直接用于施工。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 分包人：指专用合同条款中指明的,从承包人处分包合同中某一部分工程,并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地:指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。
1.1.3.11 临时占地:指发包人为建设本合同工程临时征用,承包人在完工后需按合同要求退还的场地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：即合同工程完工日期。指第1.1.4.3项约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程通过完工验收之日起计算，具体期限由专用合同条款约定。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）补充协议（若有）；
（2）合同协议书；
（3）中标通知书；
（4）投标函及投标函附录；
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）技术标准和要求；
（8）图纸；
（9）已标价工程量清单；
（10）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
发包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限和数量将施工图纸以及其他图纸(包括配套说明和有关资料)提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的,按第11.3款的约定办理。
1.6.2 承包人提供的文件
　　承包人提供的文件应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限批复承包人。
1.6.3 图纸的修改
设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时,应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内签发施工图纸修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。 
1.6.4 图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件,均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人,并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求(合同技术条款)中约定,送达地点在专用合同条款中约定。
1.7.3来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复,不得无故扣压和拖延,亦不得拒收。否则,由此造成的后果有责任方负责。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 专利技术
1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
1.11.4合同实施过程中,发包人要求承包人采用专利技术的,发包人应办理相应的使用手续,承包人应按发包人约定的条件使用,并承担使用专利技术的相关试验工作,所需费用由发包人承担。
1.12 图纸和文件的保密
1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
2. 发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出开工通知
发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。
2.3 提供施工场地
2.3.1发包人应在合同双方签订合同协议后的14天内,将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人,发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限,以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。
2.3.2发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。
2.3.3除专用合同条款另有约定外,发包人应按技术标准和要求(合同技术条款)的约定向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告,以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料,并保证资料的真实、准确、完整。
2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
2.5 组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织法人验收。
2.8 其他义务
其他义务在专用合同条款中补充约定。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人的委托,享受合同约定的权利。监理人的权利。监理人的权利范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程毗邻财产等安全的紧急事件时,在不免除合同约定的承包人责任的情况下,监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作,即使没有发包人的事先批准,承包人也应立即遵照执行。监理人应按15条的约定增加相应费用,并通知承包人。
3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。 
3.5 商定或确定
3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示,实施、完成全部工程,并修补工程中任何缺陷。除第5.2款,第6.2款另有约定外,承包人应提供为完成合同工作所需的劳动、材料、施工设备、工程设备和其他物品,并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
除合同另有约定外,合同工程完工证书颁发前,承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的,承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作。直至竣工后移交给发包人为止。
4.1.10 其他义务
其他义务在专用合同条款中补充约定。
4.2 履约担保
承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内将履约担保退还给承包人。
4.3 分包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
4.3.6分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩,在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。
4.3.7在合同实施过程中,如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急度汛、抢险等危及公共安全的项目,发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的,发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用;因承包人原因形成指定分包条件的,承包人应承担指定分包所增加的费用。
由指定分包人造成的预期分包工作有关的一切索赔,诉讼和损失由指定分包人直接对发包人负责,承包人不对此承担责任。
4.3.8承包人和分包人应当签订分包合同,并履行合同约定的义务,分包合同必须遵循承包合同的各项原则,满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同同副本提交发包人和监理人。
4.3.9除第4.3.7项规定的指定分包外,承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。
4.3.10分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目经理
4.5.1承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：
（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
（2）具有相应施工经验的技术人员；
（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。
4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
4.10 承包人现场查勘                                                                                                           
4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不利物质条件
4.11.1 除专用合同条款另有约定外,不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。
4.11.2承包人遇到不利物质条件时,应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工,并及时通知监理人。承包人有权根据23.1款的约定,要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后,应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上,按照通用合同条款第15条的约定办理。
5. 材料和工程设备
5.1 承包人提供的材料和工程设备
5.1.1 除第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外,承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购和工程设备负责。
5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人,承包人应会同监理人在约定的时间内,赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备验收后、由承包人负责接受、卸货、运输和保管。
5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。 
5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
5.3 材料和工程设备专用于合同工程
5.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备
5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
6. 施工设备和临时设施
6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
6.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
6.4.1除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
7. 交通运输
7.1 道路通行权和场外设施
除专用合同条款有约定外,发包人应根据合同工程的施工需要,负责办理取的出入施工场地的专用和临时道路的通行权,以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利,并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
7.2 场内施工道路
7.2.1 除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外,承包人负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施(包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理),并承担相应费用。
7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施,应免费提供发包人和监理人以及与本合同有关的其他承包人使用。
7.3 场外交通
7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
7.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
7.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
7.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。 
8. 测量放线
8.1 施工控制网
8.1.1除专用合同另有约定外,施工控制网由承包人负责测试,发包人应在本合同协议书签订后的14天内,向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其有关资料。承包人应在收到上述资料后的28天内,将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。
8.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
8.2 施工测量
8.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
8.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
8.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
8.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
8.5 补充地质勘探
在合同实施期间每监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关供资料。承包人为本同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时,须经监理人批准。并应向监理人提供有关资料,上述补充地质勘探,其费用由承包人承担。
9. 施工安全、治安保卫和环境保护
9.1 发包人的施工安全责任
9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章,对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人监督和检查不减轻承包人应负的安全检查。
9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
9.1.4除专用合同条款另有约定外,发包人负责向承包人提供施工现场施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料,拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关文件资料,并保证有关资料的真实、准确、完整,满足有关技术规程的要求。
9.1.5 发包人按照已标工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定,支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。
9.1.6 发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前,就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置,进一步明确承包人的安全生产责任。
9.1.7 发包人负责在拆除工程和爆破工程施工14天前向有关部门或机构报送备案资料。
9.2 承包人的施工安全责任
9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限,以及监理人的指示,编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内批复承包人。
9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
9.2.8 承包人已标价工程量清单包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
9.2.9 承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入,对本工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。
9.2.10 承包人应设立安全生产管理机构,施工现场应有专职安全生产管理人员。
9.2.11承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训,并保证特种作业人员持证上岗。
9.2.12承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程,应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案,还应组织专家进行论证、审查,其中专家1/ 2人员应经发包人同意。
9.2.13承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前,应组织有关单位进行验收。
9.3 治安保卫
9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
9.4 环境保护
9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
9.5 事故处理
9.5.1 发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案,建立质量与安全事故应急处置指挥部。
9.5.2 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控,配备救援器材、设备,并定期组织演练。
9.5.3工程开工前,承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案,并报发包人备案。
9.5.4 施工过程中发生事故时,发包人、承包人应立即启动应急预案。
9.5.5 施工调查处里有发包人按相关规定履行手续,承包人应配合。
9.6 水土保持
9.6.1 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。
9.6.2 承包人在施工过程中,应遵守有关水土保持的法律法规和规章,履行合同约定的水土保持义务,并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。
9.6.3 承包人的水土保持措施计划,应满足技术标准和要求(合同技术标准)约定的要求。
9.7 文明施工
9.7.1 发包人应按专用合同条款的约定,负责建立创建文明建设工地的组织机构,制定创建文明建设工地的规划和办法。
9.7.2 承包人应按创建文明建设工地的规划和办法,履行职责,承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。
9.8 防汛度汛
9.8.1 发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。
9.8.2 承包人应根据发包人编织的本工程度汛方案和措施,制定相应的度汛方案,包发包人批准后实施。
10. 进度计划
10.1 合同进度计划
承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限以及监理人的指示,编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内批复承包人,否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划,是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划,编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划,报监理人审批。
10.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时、承包人均应在14天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告,并附有关措施和相关资料,报监理人审批,监理人应在收到申请报告后的14内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时,承包人应按监理人的指示,在14天内向监理人提交修订的合同进度计划,并附调整计划的相关资料,提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的14天内批复。
不论何种原因造成施工进度延迟,承包人均应按监理人的指示,采取有效措施赶进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时,编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟,应按第11.3款的约定办理;由于承包人原因造成施工进度延迟,应按第11.5款约定办理。
10.3 单位工程进度计划
监理人认为有必要时,承包人应按监理人指示的内容和期限,并根据合同进度计划的进度控制要求,编制单位工程进度计划,提交监理人审批。
10.4 提交资金流估算表
承包人应在按第10.1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时,按下表约定的格式向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额,以供发包人参考。此后,当监理人提出要求时,承包人应在监理人制定的期限内提交修订的资金流估算表。
资金流估算表(参考格式)

金额单位
	年
	月
	工程
预付款
	完成工作量付款
	质量保证金扣留
	材料款扣除
	预付款扣还
	其他
	应收款
	累计应收款

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


10.5 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
11. 开工和竣工（完工）
11.1 开工
11.1.1 监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
11.1.2 承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
11.1.3 若发包人未能按合同约定向承包人提供开工必要条件,承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后,按第3.5款的约定,与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。
11.1.4 承包人在收到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工,监理人可通知承包人在收到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告,报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施,由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
11.2 竣工（完工）
承包人应在第1.1.4.3款约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。
11.3 发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
11.4.1 当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时,发包人和承包人应按合同通用条款第12条的约定,及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后,承包人应及时安排复工。
11.4.2 异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏,应由发包人与承包人参照本合同通用条款第21.3款的约定协商处理。
11.4.3 本工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。
11.5 承包人的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前完工,或承包人提出提前完工的建议能够给发报人带来效益的,应由监人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用,并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
发包人要求提前完工的,双方协商一致后应签订提前完工协议,协议内容包括:
⑴提前的时间和修订后的进度计划;
⑵承包人赶工措施;
⑶发包人为赶工提供的条件;
⑷赶工费用(包括利润和奖金,<在暂列金额中列支>) 
12. 暂停施工
12.1 承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约引起的暂停施工；
（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
（3）承包人擅自暂停施工；
（4）承包人其他原因引起的暂停施工；
（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
12.2 发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。
属于下列任何一种情况引起的暂停施工,均为发包人的责任:
⑴由于发包人违约引起的暂停施工;
⑵由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工;
⑶专用合同条款约定的其他由于发包人原因引起的暂停施工。
12.3 监理人暂停施工指示
12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
12.4 暂停施工后的复工
12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停施工持续56天以上
12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。
12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量管理
13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构,配备专职质量检查人员,建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求(合同技术要求)约定的内容和期限,编制工程质量保证措施文件,包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等,提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术要求)约定的内容和期限内批复承包人。
13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
13.3 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.4 监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.5.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。
13.5.3 监理人重新检查
承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6 清除不合格工程
13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.7 质量评定
13.7.1发包人应组织承包人进行工程项目划分,并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。
13.7.2 工程实施过程中,单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时,承包人应报发包人确认。
13.7.3 承包人应在单元(工序)工程质量自评合格后,报监理人核定质量等级并签证认可。
13.7.4除专用合同条款另有约定外,承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后,由监理人组织承包人等单位组成的联合小组,共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。
13.7.5 承包人应在分部工程质量自评合格后,报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备(核定)手续。
13.7.6 承包人应在单位工程质量自评合格后,报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核备(核定)手续。
13.7.7 除专用合同条款另有约定外,工程质量等级分为合格和优良,应分别达到约定的标准。
13.8质量事故处理
13.8.1发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。
13.8.2质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。
13.8.3承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。
13.8.4除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.1.4承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材、等原材料与中间产品质量进行检查,并报监理人复核。
14.1.5除专用合同条款另有约定外,水工金属结构、启闭机及机电产品进场后,监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前,承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明及有关技术文件,对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应做好记录,并进行妥善处理。
14.1.6 对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料,监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备,记录应真实齐全,监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
15. 变更
15.1 变更的范围和内容
在履行合同中发生以下情形之一,应按照本款规定进行变更。
⑴取消合同中任何一项工作,但被取消工作不能转由发包人或其他人实施;
⑵改变合同中任何一项工作的质量或其它特性;
⑶改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸;
⑷改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序;
⑸为完成工程需要追加的额外工作;
⑹增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。
上述第⑴~⑹目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时才予调整该项目的单价。第⑹目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。
15.2 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。 
（2）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.5 承包人的合理化建议
15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.6 暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
15.7 计日工
15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.8 暂估价
    15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的,若承包人不具备承担暂估价项目的能力，但明确不参与投标的,由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。
15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
由于物价波动原因引起合同价格需要调整的,其价格调整方式在专用合同条款中约定。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。 
式中： △P -- 需调整的价格差额；

P0 -- 第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A -- 定值权重(即不调部分的权重)；

B1; B2 ;B3·····Bn -- 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn -- 各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

Fo1; Fo2; Fo3·····Fon -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
16.1.2 采用造价信息调整价格差额
施工期内,因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时,人工、机械使用费按照国家或省(自治区、直辖市)建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整;需要进行价格调整的材料,其单价和采购数应由监理人复核,监理人确认需调整的材料单价及数量,作为调整工程合同价格差额的依据。
工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。
16.2 法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。
17. 计量与支付
17.1 计量
17.1.1 计量单位
结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。
17.1.2 计量方法
工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。
17.1.3 计量周期
除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
17.1.4 单价子目的计量
（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
17.1.5 总价子目的计量
总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
⑴总价子目的计量和支付应以总价为基础,不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人及时完成的工程量,是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
⑵承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解,并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期,对已完成的总价子目进行计量,确定分项的应付金额列入进度申请单中。
⑶监理人对承包人提交的上述资料进行复核,以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的,可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。
⑷除按照第15条约定的变更外,总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等,分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。
17.2.2 预付款保函（担保）
发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

17.3 工程进度付款
17.3.1 付款周期
付款周期同计量周期。
17.3.2 进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；
（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额；
（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；
（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。
17.3.3 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。
17.3.4 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从第一个工程进度付款周期开始,在发包人的进度付款中,按专用合同条款的约定扣留质量保证金,直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。
17.4.2 合同工程完工证书颁发后14天内,发包人将质量保证金的一半支付给承包人。在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期(工程质量保修期)满时,发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议,发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。 
17.5 竣工结算（完工结算）
17.5.1 竣工付款申请单
⑴承包人应在合同工程完工证书颁发后28天内,按专用合同条款的约定的份数向监理人提交完工付款申请单,并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容:完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。
⑵监理人对完工付款申请单有异议的,有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后,由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。
17.5.2 竣工（完工）付款证书及支付时间
⑴监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的14天内完成核查,提出发包人到其应付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕,由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定的时间内核查,又未提出具体意见的,视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见,监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
⑵发包人应在监理人出具完工付款证书后的14天内,将应支付给承包人。发包人不按期支付的,按第17.3.3.⑵目的约定,将逾期付款违约金支付给承包人。
⑶承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的,发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款。存在争议的部分,按第24条的约定办理。
⑷完工付款涉及政府投资资金的,按第17.3.3 ⑷目的约定办理。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
⑴工程质量保修责任终止证书签发后,承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。
⑵发包人对最终结清申请单内容有异议的,有权要求承包人进行修正和提供补充资料,由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。
17.7 竣工财务决算
发包人负责编制本工程项目竣工财务决算,承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。
17.8 竣工审计
发包人负责完成本工程竣工审计手续,承包人应完成相关配合工作。
18. 竣工验收（验收）
18.1 验收工作分类
本工程法人验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定,法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作,所需费用应含在已标工程量清单中。 
18.2 分部工程验收
18.2.1分部工程具备验收条件时,承包人应向发包人提交验收申请报告,发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。
18.2.2除专用合同条款另有约定外,监理人主持分部工程验收,承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。
18.2.3 分部工程验收通过后,发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
18.3 单位工程验收
18.3.1单位工程具备验收条件时,承包人应向发包人提交验收申请报告,发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。
18.3.2 发包人主持单位工程验收,承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。
18.3.3单位工程验收通过后,发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
18.3.4 需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。
18.4 合同工程完工验收
18.4.1合同工程具备验收条件时,承包人应向发包人提交验收申请报告,发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。
18.4.2 发包人主持合同工程验收,承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。
18.4.3合同工程完工验收通过后,发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
18.4.4合同工程完工验收通过后,发包人与承包人应在30个工作日内组织专人负责工程交接,双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时,承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书,完成施工场地清理以及提交有关资料后,发包人应在30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。
18.5 阶段验收
18.5.1 工程建设具备阶段验收条件时,发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收,并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类型在专用合同条款中约定。
18.5.2承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
18.6 专项验收
18.6.1 发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。
18.6.2承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。
18.7 竣工验收
18.7.1申请竣工验收前,发包人组织竣工验收自查,承包人应派代表参加。
18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。
18.7.3 专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的,承包人应提交有关资料并完成配合工作。
18.7.4竣工验收需要进行质量检测的,所需费用由发包人承担,但承包人原因造成质量不合格的除外。
18.7.5工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后,发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位,申请领取工程竣工证书,并发送承包人。
18.8 施工期运行
18.8.1 施工期运行是至合同工程尚未全部完工,其中某单位工程或部分工程已完工,需要投入施工期运行的,经发包人按第18.2款或第18.3款的约定验收合格,证明能确保安全后,才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。
18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的,由承包人按第19.2款约定进行修复。
18.9 试运行
18.9.1 除专用合同条款另有约定外,承包人应按规定进行工程及工程设备试运行,负责提供试运行所需的人员。
18.9.2 由于承包人的原因导致试运行失败的,承包人应采取措施保证试运行合格,并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的,承包人应当采取措施保证试运行合格,发包人应承担由此产生的费用,并支付承包人合理利润。
18.10 竣工(完工)清场
18.10.1 工程项目竣工(完工)清场的工作范围和内容在技术标准和要求(合同技术条款)中约定。
18.10.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地,或者场地清理未达到合同约定的,发包人有权委托其他人恢复或清理,所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.11 施工队伍的撤离
合同工程完工证书颁发后的56天内,除了经监理人同意需在缺陷责任期(工程质量保修期)内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外、其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工现场或拆除。除合同另有约定外,缺陷责任期(工程质量保修期)满时,承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间
除专用合同条款另有约定外，根据《建设工程质量管理条例》四十条：“建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算”。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期(工程质量保修期)亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算。若已投入使用，其缺陷责任期(工程质量保修期)从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期(工程质量保修期)期限在专用合同条款中约定。 

19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。 
缺陷责任期(工程质量保修期)满后，30个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。 
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。根据《建设工程质量管理条例》四十条：“建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算”。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
20.2 人员工伤事故的保险
20.2.1 承包人员工伤事故的保险
承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.2.2 发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 第三者责任险
20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。
20.5 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.6.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.6.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.6.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失时，应由承包人和(或)发包人各自负责补偿的范围和金额。在专用合同条款中约定。
20.6.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.6.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
20.7 风险责任的转移 
工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期(工程质量保修期)前造成损失和损坏情形除外。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约: 
（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人，
（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地; 
（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程; 
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定工作，已造成或预期造成工期延误; 
（5） 承包人在缺陷责任期(工程质量保修期)内，未能对合同工程完工验收签定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期(工程质量保修期)内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补; 
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同; 
（7） 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
22.1.3 承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清
（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。 
（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。 
（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。 
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
（2）发包人原因造成停工的；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2 承包人有权暂停施工
发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
22.2.3 发包人违约解除合同 
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。   
（2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.4 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）合同解除日以前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.5 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。 
23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
23.4.3 承包人对监理人按第23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告14天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第24条的规定办理。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
24.4仲裁
24.4.1 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。 
24.4.2 若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。
第四部分 专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
 1.1.1合同
    1.1.1.9其他合同文件：本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；招标过程中的招标补遗书、招标文件、开标会议纪要、投标文件；项目建设过程中，发包人颁发的各类文件，标准、规范及有关技术文件，经批准的施工组织设计及专项施工方案以及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.2发包人：          。
1.1.2.3承包人：          。
1.1.2.6监理人：          。
1.1.2.8发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地(现场)的代表。
通信地址：               。
1.1.4日期
1.1.4.4 竣工日期：以竣工验收鉴定书中写明的日期为准。
1.1.4.5缺陷责任期期限： 自合同工程完工验收合格之日开始算起，工程缺陷责任期为一年。
1.4合同文件的优先顺序
图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。
合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。
1.5合同协议书
合同生效的条件： 双方法定代表人或其授权代表签字并盖公章之日起生效 。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
(1)发包人提供图纸的期限： 开工日期前 10天 。
(2)发包人向承包人提供图纸的数量： 通过监理人提供给承包人2套图纸，承包人可自费复制施工需要的图纸份数，但不可擅自将设计文件转交他人。 
1.6.2承包人提供的文件
需要由承包人提供的文件（包括但不限于）： 承包人应严格按照现行国家、行业与地方有关工程建设法律、法规、技术规程、技术标准等要求提供，如：施工组织设计、专项施工方案、施工措施计划、施工进度计划、资金流计划、安全技术措施、度汛方案、灾害应急预案、材料检验报告和合格证以及出厂检验证明书、金属与机电设备产品质量证明文件、施工质量评定资料等。 由承包人书面提交给监理人，监理人审批并报送发包人。
承包人提供的文件的期限为：本合同签订后28天内； 
承包人提供的文件的数量为： 一式五份；
承包人提供的文件的形式为： 纸质版（含电子版）；
发包人审批承包人文件的期限：签收后56天 。
材料检验报告和合格证以及出厂检验证明书、施工质量评定等资料应根据工程完成进度，适时书面提交给监理人，并由监理人报送发包人。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 联络来往函件的送到与接收
（1）发包人指定的接收地点：项目部或办公地点。
（2）发包人指定的接收人为：发包人指定的派驻施工场地(现场)的代表 。
（3）监理人指定的接收地点：项目部或办公地点 。
（4）监理人指定的接收人为：总监理工程师或其授权代表。
（5）承包人接收文件的地点：项目部或办公地点。
（6）承包人指定的接收人为：项目经理或其授权代表。
（7）承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，按照通用合同条款第4.5.4项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。
（8）发包人(包括监理人)和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人(包括监理人)和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和(或)符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函或拒不签收的，由此造成的后果由责任方负责。
2.发包人义务
2.3提供施工场地
2.3.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：结合工程建设工期、项目属地区政府征地工作实际推进情况协商确定及经批复的总进度计划确定。
2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：以项目属地区政府征地范围为准。
2.8其他义务
发包人提供的水文、气象和地质资料仅供承包人参考，承包人根据自身经验做出相关判断实施，并对实施结果负责。
3.监理人
3.1监理人的职责和权力
3.1.4须经发包人批准行使的权力：按现行水利工程项目、建设工程等监理规范和本工程的《建设工程委托监理合同》行使职权，两者如有矛盾，按后者执行。需要取得发包人批准才能行使的职权：工程主要设备、材料采购的签证权、重要工程施工方案的批复权、开工停工通知、工程量确认、进度款支付、工期和工程款签证、工程结算书审核认证以及工程变更、索赔、工期延长等其他涉及费用增加及工期事宜（以上职权需征得发包人同意并签署意见）。
3.1.5关于监理人在施工现场的办公和生活场所提供的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供。
4.承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.3完成各项承包工作，还应包括：
承包人提交的竣工资料的内容：包括但不限于竣工图、完工验收资料（含电子版）。
承包人需要提交的竣工资料套数：一式5套，含软件电子版及CAD版竣工图纸。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收后三个月内提交完整的竣工验收备案资料 。
承包人提交的竣工资料形式要求：按合同及有关国家、行业与地方标准及规程的要求提供。
4.1.10其他义务
(1)承包人应履行合同约定的其他义务以及下述义务：1、在签订合同后及时进入施工现场完成施工准备工作，并应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示，严格按照施工图纸和技术条款中规定的质量要求完成承包工作，涉及专项工程需编制专项施工方案并提交监理及发包人审查；2、承包人施工时必须与施工区域有关部门密切配合，保质保量完成施工任务。3、承包人在施工时，必须全面协调好与周边环境关系，施工时承包人自身原因末处理好周边环境关系而导致的停工，发包人不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失。4、工程未移交发包人前，承包人应负责管理维护，移交后承包人应承担保修期内的缺陷修复工作；5、在全部工程完成后，承包人必须按有关规定的要求拆除临时设施，清除施工区和生活区及其附近的施工废弃物（费用已包含在报价中）。6、按海南省发展和改革委员会2020年5月6日下发的《关于实施促进贫困劳动力务工六条措施的通知》要求项目用工招录贫困劳动力数量比例不低于招录人员数量10%执行。7、承包人应当依据《关于印发《工程建设领域农民工工资保证金规定》的通知》（人社部发〔2021〕65号）规定，自工程取得施工许可证（开工报告批复）之日起20个工作日内，在三亚市相关经办银行开立工资保证金专门账户存储工资保证金或申请开立银行保函。
（2）承包人已经充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响工期和造价的其他要素，除不可抗力因素外(或)合同另有约定外，不得以任何理由主张工期顺延和/或造价增加。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在报送施工进度计划的同时，应向监理报送施工安全措施计划、施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案；杜绝重大安全事故发生，无人员伤亡，由于承包人安全措施不力造成事故的责任和发生的费用由承包人自行承担；首次发生重大安全事故报行业行政主管部门记不良记录一次，再次发生重大安全事故报行业行政主管部门或上级部门列入黑名单在网上公布。
（4）向发包人提供的生活房屋、办公场所及设施的要求：向发包人提供每间面积不小于20平方米办公室和宿舍各  1  间（或承担同等面积、同等条件的办公室和宿舍建设，其费用含在投标报价中），办公场所的相关办公设备由承包人负责。
（5）负责施工场地范围内地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护，发包人承担相应的费用。承包人进场后应进行详细的管线及周边建筑物调查并编制书面的保护及处理方案报监理及发包人审批后实施，如未进行充分调查或现场处理不当导致的纠纷和损失由承包人自行承担相关责任和费用。
（6）针对工程变更、签证、洽商，承包人应积极配合工程变更、签证、洽商工作，按照本合同相关约定完成。
（7）违约责任：
     a.承包人在施工过程中出现质量问题，发包人及监理人有权要求整改，并发出整改通知书。承包人在规定的时间内未完成返工或整改，发包人或监理人有权向承包人索赔质量违约金，违约金每次为人民币1万元；若给发包人造成损失，承包人应承担发包人损失的所有费用。
     b.若承包人在项目管理中存在：人员不到位（包括项目经理、技术负责人、质检员、安全员、施工员等人员，按投标文件对比）、主要项目管理人员未经批准休假、工程资料代签名、工程资料编制不及时、不配合工地其他施工单位工作导致建设费用增加等情形，发包人及监理人有权要求整改，并发出整改通知书。就此情况，发包人或监理人有权向承包人索赔合同违约金，违约金每次为人民币1万元；若给发包人造成损失，承包人应承担发包人损失的所有费用。
c.由于承包人安全、文明、环境保护等措施部不到位，被区级主管部门通报批评的，承包人承担违约责任，向发包人缴纳违约金人民币1万元/次；被市级主管部门或新闻媒体通报批评、曝光负面问题的，承包人承担违约责任，向发包人缴纳违约金人民币10万元/次；如主管部门处以罚金，承包人承担违约责任，应向发包人缴纳10倍罚金数额的违约金。
4.2履约担保
4.2.1履约担保的格式和金额
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：银行转账或保函，1、当履约担保形式采用保函形式时，出具合同履约保函的银行级别为：国有商业银行或股份制商业银行的地市级支行或以上级别的银行。2、当履约担保形式采用现金形式时，由承包人将合同履约保证金转入发包人指定的账户。4、承包人应在本项目施工合同签订后15日内向发包人提交履约担保。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接受证书（即竣工证书）前一直有效。发包人应在工程接受证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。履约担保的金额为：合同总价10%的保函或合同价5%的履约保证金（现金）。
4.3分包
4.3.1 分包的一般约定：承包的全部工程禁止分包（国家相关法规规定的劳务分包除外）
(1)发包人或监理人一经发现承包人有擅自转包或分包行为，即可责令其停止转包或分包，发包人有权解除合同或在应付承包人的任何款项中扣除转包或分包工程的工程款的30%，由此引起的一切损失由承包人承担。
(2)发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。
4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：
（1）工程项目：无。
（2）工作内容：无。
（3）分包金额限额：无。
4.3.10分包人项目管理机构的设立：无。
4.5 承包人项目经理
4.5.1.1 项目经理：
姓名：        ；职称：       ；
身份证号：                   ；
建造师执业资格证书号：            ；
建造师注册证书号：         ；
建造师执业印章号：           ；
安全生产考核合格证书号:            ；
联系电话             ；
电子信箱：            ；
通信地址：           ；
承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，对擅自更换或撤离的，按骗取中标处理，其中标结果无效。
承包人对项目经理的授权范围如下：承包人应在开工前7天内，以书面的形式向发包人提供。若承包人不予提供或项目经理的行为超出授权范围的，均视为承包人认可该项目经理的行为。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：在岗履职时间不得少于工程已施工时间的80%。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 向发包人支付违约金20万元人民币。如发包人认为有必要，发包人有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由承包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人/监理工程师有权向承包人处以5000 元/日历天的违约金。如发包人认为有必要，发包人有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由承包人承担。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后10天内。
4.6.3.1 承包人施工管理人员离开施工现场的批准要求： 短期离开施工现场的应事先征得发包人及监理人同意，并委派代表行其职责，每月累计不超过4天 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：向发包人支付违约金3万元人民币/人次。如发包人认为有必要，发包人有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由承包人承担。
4.6.3.2因特殊情况需要更换人员的，承包人应至少提前7天提出书面申请，并在申请中附上新任职人员的详细履历资料，经总监理工程师签署意见后向发包人提出申请，经发包人同意后可更换相关人员。承包人必须保证新任职人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员。承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权解除本合同，同时有权要求承包人承担签约合同价5%的违约金。承包人无正当理由拒绝撤换施工管理人员的违约责任：向发包人支付违约金5万元人民币/人次，由此增加的费用、工期延误等一切损失由承包人承担 。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
关于撤换承包人项目经理和其他人员要求的补充
4.7.1 承包人无正当理由拒绝更换项目经理、项目总工程师的违约责任：项目实施过程中，因监理工程师认为其不称职而经发包人同意要求更换项目经理和项目总工程师，每拒绝更换一人次，处以违约罚金5万元并限期整改，仍然拒不更换的以处罚书下达之日起每日处罚5万元直至完成更换。如发包人认为有必要，发包人有权终止合同，由此造成的一切损失由承包人承担。
4.7.2  承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目实施过程中承包人擅自更换项目经理的，向发包人支付违约金20万元人民币。如发包人认为有必要，发包人有权终止合同，由此造成的一切损失由承包人承担。
4.7.3 除下列因素外，承包人自投标截止之日起至项目竣工验收之日止，不得更换和撤离项目负责人。
（1）经二级甲等及以上等级医院证明因身体原因无法坚持施工现场管理工作的；
（2）建筑施工企业与项目负责人已解除聘用关系，且注册执业证书已经完成企业变更注册的；
（3）遭遇自然灾害等不可抗力因素需要变更项目负责人的；
（4）因违法违规行为不能继续担任施工现场管理工作的；
（5）法律法规规定的其他情形。
4.8保障承包人人员的合法权益
4.8.7承包人应及时足额向承包人的人员支付工资，因承包人原因导致发生工人围堵工地、闹事、上访等行为，后果由承包人自行承担。
4.8.8承包人应在项目开工前落实农民工“五项制度”要求。
（1）要求实名制管理；
（2）农民工工资专用账户管理，在三亚市辖区内的商业银行开立农民工工资专用账户；
（3）施工现场维权告示牌设立；
（4）工资保证金缴存，应按照《海南省建设领域以银行保函方式缴纳农民工工资保证金实施办法》要求落实执行；
（5）按月足额支付工资；
4.8.9自开工之日起，到工程移交给发包人使用之日前，施工现场范围内如发生安全事故，承包人应负责进行妥善处理，承担一切相关责任及赔偿；并应向发包人另支付安全违约金（无论受伤、死亡人员是否属于承包人雇佣人员）。安全违约金的金额为：每重伤（构成伤残等级的）一人5万元；每死亡一人20万元。
4.11不利物质条件
4.11.1不利物质条件是指承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。 承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按通用合同条款第15条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 
5.材料和工程设备
如承包人采购的材料或设备未经监理人书面批准或未报发包人备案，视为违约行为，发包人有权要求承包人更换任何材料，由此增加的返工费、工期损失由承包人承担。
承包人应保证，所提供的材料、设备不涉及侵犯任何第三方的专利权、商标权和工业设计权等有关知识产权。
6.施工设备和临时设施
6.1承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.2发包人承担修建临时设施的费用的范围：  /  。
需要发包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地： 开工前完成满足施工需求的水准点和坐标控制点的交验，积极协助承包人办理开工前的用水、电及其他通用电讯线路接通工地，施工场地外施工用道路审批手续等事宜。
7.交通运输
7.2场内施工道路
7.2.3承包人修建道路应做好路基和路面的排水设施，并定期对临时道路洒水除尘，将施工作业产生的扬尘公害减少至最低程度。承包人修建道路不得危害邻近道路两侧的农田和民舍或其它设施，不得损害其他第三方财产，否则由此导致的损失均由承包人自行承担。
9.施工安全、治安保卫和环境保护
9.1发包人的施工安全责任

发包人仅对工程或部分工程对土地的占用所造成的第三者财产损失负责；除发包人原因之外发生在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失，均由承包人承担责任。
9.2承包人的施工安全责任
9.2.1承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：承包人应在工程开工后7天内 。监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在  5 天内给予批复。
9.2.3 承包人应严格执行《建设工程施工现场管理规定》 《建筑施工安全检查标准》《三亚市建筑工程安全防护、安全文明施工措施费用及使用管理实施细则》等管理规定的各项相关内容。
（1）承包人的安全责任：
承包人必须按本条规定履行其安全保护职责。承包人应在工程开工前7天内编制一份工程施工安全措施文件报送监理人审批，其内容应包括安全机构的设置、专职人员的配备以及防火、防毒、防噪声、防洪、救护、警报、治安管理等的安全措施。
承包人应加强对职工进行施工安全教育，并编印安全防护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的考试和考核，合格者才准上岗。
承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即通报发包人，并在事后24小时内向发包人提交事故情况的书面报告。
承包人应加强对危险作业的安全检查，建立专门检查机构，配备专职的安检人员。
（2）劳动保护：
承包人应按照国家劳动保护法的规定，定期发给在现场施工的工作人员必需的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具等。承包人还应按照劳动保护法的有关规定发给特殊工种作业人员的劳动保护法津贴和营养补助。
（3）安全防护手册：
承包人应编制适合本工程需要的安全防护手册，其内容应遵守国家颁布的各种安全规程。承包人应在收到开工通知后7天内将手册的复制清样提交监理人。安全防护手册除发给承包人全体职工外，还应发给发包人、监理人，安全防护手册的基本内容应包括（但不限于）：防护衣、安全帽、防护鞋袜及防护用品的使用；各种施工机械的使用；汽车驾驶安全；用电安全；模板、脚手架作业的安全；皮带运输机使用的安全；钢结构制造和安装作业的安全；机修作业的安全；焊接作业的安全和防护；油漆作业的安全和防护；意外事故和火灾的救护程序；信号和告警知识；其它有关规定。
9.2.14在工程施工、竣工及保修期间，承包人应当采取相应措施，保证一切生产活动安全。如发生生产安全事故，导致承包人、发包人、监理人或其他第三方工作人员、雇员及施工场地范围内的其他人员安全，或造成财产损失的，由此产生的法律责任由承包人自行承担，承包人应自行处理相关赔偿责任，发包人亦可在应付工程款中扣留相应款项，用于垫付承包人应当支付的相关费用。
    若由于承包人原因发生重大安全事故，发包人有权单方面解除本合同，所发生的损失由承包人自行承担。
9.3治安保卫
9.3.1承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人：以承包人预案内容为准。
9.4环境保护
9.4.2施工环保措施计划报送监理人审批的时间： 在双方签订施工合同后10天内 。
监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在 5 天内给予批复。
10.进度计划
10.1合同进度计划
承包人在签订施工合同后10天内，提交详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人和发包人审批。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容（包括但不限于）：工程施工总进度横道图、工程施工总布置及说明、施工程序、施工方法与措施、施工质量保证体系、施工质量目标与质量控制措施、测量成果及用于本合同的设备（开挖、运输、平土等机械和检测试验仪器等）、劳动力计划及安全文明管理措施等。
10.2合同进度计划的修订
(1)承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：  5天内  。
(2)监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到承包人提交的资料后5天内 。
(3)监理人批复修订合同进度计划的期限：收到承包人提交的资料后 5天内 。 
11.开工和竣工（完工）
11.2开工
承包人应在取得监理人和发包人审核的施工进度计划等计划（方案）后7日内进场，并向监理人提交开工报审。
承包人在合同签订后超30天以上未能完成有关工作及进驻现场的构成违约，向发包人支付违约金20万元人民币。如发包人认为有必要，发包人有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由承包人承担。
11.2竣工
本合同计划的完工日期为：        年    月    日，实际竣工日期根据实际开工日期调整，合同工期为 730 日历天。
11.4异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围和标准： 在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、洪灾、泥石流、超强台风等自然灾害情形，比如持续7天40摄氏度以上的高度天气、强热带风暴影响引起的持续3天以上10级及以上的大风、持续24小时以上200mm以上降雨引发的洪涝灾害等等 。异常恶劣气候条件发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集异常恶劣气候造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按通用合同条款第3.5款商定或确定。上述情形以气象部门发布的公告为准。
11.5承包人的工期延误
逾期完成工程建设、逾期完成竣工验收、未通过环保验收的承包人应支付逾期违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。在按合同约定确定的竣工日期(包括按合同延长的工期)后7天内，监理人应当按通用合同条款第23.4.1项的约定书面通知承包人，说明发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金。
逾期竣工违约金的计算方法：若因承包方原因造成的逾期竣工，承包人每延误一天，应按签约合同价的万分之一向发包人支付违约金，发包人有权在当期进度款或结算款或履约担保中扣除，此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或本合同规定的其他责任；承包人工期延误 30天以上的，发包人有权单方解除本合同，有权将未完成项目重新发包，承包人必须无条件退场，双方仅按承包人完工且经验收合格部分结算支付工程款，且承包人应按签约合同价的5%～30%向发包人支付违约金，具体以发包人要求为准。
11.6工期提前
提前竣工的奖励办法：  /  。
12.暂停施工
12.1由承包人暂停工作
（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：
(因承包人施工质量问题造成暂停施工的；
(因承包人施工设备问题造成暂停施工的；
③因承包人原因导致暂停施工的，工期不予顺延。
12.2　发包人暂停施工的责任
(3)发包人承担暂停施工责任的其它情形：
(因为征地问题造成的工期延误;
(因发包人原因未能按合同约定支付合同价款引起的暂停施工;
③由发包人原因或不可抗力因素导致暂停施工的，工期应给予顺延。
12.4暂停施工后的复工
12.4.1监理人发出复工通知后，监理人应协助承包人一起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。
13.工程质量
13.1工程质量要求

13.1.1工程质量验收：按现行国家、行业与地方有关工程建设法律、法规、技术规程、技术标准的规定以及设计文件和施工合同的要求执行，并达到国家、行业与地方的验收规范和质量评定标准的合格标准。
13.2承包人的质量管理
13.2.1承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限： 合同签订后10天内 。
监理人审批工程质量保证措施文件的期限： 3天内 。
13.3承包人的质量检查
承包人向监理人报送工程质量报表的期限：  工程开工前  。
承包人向监理人报送工程质量报表的要求： 符合现行规范、规程要求 。
承包人应委托有资质的质检机构进行材料及中间过程的质量检测，其过程附有每次检测工作的图片并作详细记录，原始记录报监理人审查。
13.4监理人的质量检查
承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括： 以察看和查阅需求为准。
13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：检查前48小时以书面形式通知监理人。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。延期最长不得超过：48小时。
13.7质量评定
重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定:                       。
承包人应当按照发包人和监理人及有关规范要求，对施工各工序报验检查的质量控制点，先自检后报请监理工程师复检。总监理工程师在接到承包人的自检结果后，应当及时复检。经复检发现存在质量问题的，则该工序质量为不合格，承包人必须予以返工，由此所产生的工期延误和费用增加等全部损失，由承包人承担。
总监理工程师发现工程存在重大质量问题时，必须立即下达停工整改令。承包人必须在5天内书面提出整改措施，经总监理工程师和发包人批准后实施整改，由此所产生的工期延误和费用增加等全部损失，由承包人承担。承包人拒绝整改或将未完工程另行发包的，发包人有权单方面解除合同及暂停拨付工程款，并将未完工程另行发包。
无论工程是否通过总监理工程师的验收或检验，均不解除承包人对其承包的工程的质量所负责任。在采用承包人设计的施工图施工和由承包人自行采购的材料、设备时，设计和制造所引起的质量责任由承包人承担。
14．试验和检验
14.1材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检验和验收中，承包人负责提供金属与机电设备产品质量证明文件等相关资料。
14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料（出厂合同证、出厂检验证明书）与中间产品进行取样送检，并提供有相关资质检测单位出具的检验报告等相关资料。
15.变更
15.2变更权
在履行合同中发生通用合同条款15.1约定情形的，发包人可以提出设计优化意见，按三亚市政府投资项目设计变更管理的相关规定履行申报审批程序后实施，监理人在得到发包人指示后可按专用合同条款第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。
16.价格调整
16.1物价波动引起的价格调整
物价波动是否调整合同价格的约定：调整
采用方式：造价信息调整价格差额。
施工期间主要材料价格较基准价增加或减少超过5%（含）以上的，则按《海南工程造价信息》相对应月份和地区的价格进行调整。基准价的约定： 以投标截止日前的28天的海南省造价信息为基准价 。
调差材料种类：水泥、商品混凝土、预拌砂浆、钢材、柴油、汽油、钢筋、砖、电线电缆、砂石、苗木等。
调整办法：
当|(P- P0)/ P0|≤5%时，不做调整；
当|(P- P0)/ P0|＞5%时，按以下公式计算调整额（仅调整5%以上的部分）：
当P > P0时，△P=P0×（[（P- P0）/ P0]-5%）×Q×（1+X）；
当P〈 P0时，△P=P0×（[（P- P0）/ P0]+5%）×Q×（1+X）。
式中：
△P –各允许调整材料的价格差额；
P –各允许调整材料对应的材料《海南工程造价信息》中施工当月和对应工程所在地区的含税信息价，若海南工程造价信息期刊中没有对应工程所在地区的材料信息价，则由发包人、监理人、承包人共同市场调查确定价格（含税）。
P0 –各允许调整材料对应的材料《海南工程造价信息》三亚2022年8月份的含税信息价，若造价信息期刊中没有材料信息价的，则按承包人投标主要材料预算价格（含税）。
Q --各允许调整材料的数量，材料数量按调整量确定（含量按概预算定额分析确定），调整量为按各调整期对应施工月报表的批准量占报表累计批准量的比例乘以结算总量作为该调整期的调整量。
X –税费值（工程增值税及附加等税费）。
16.2法律变化引起的价格调整

在施工期间，政府有关法律、法规、规章和政策变化而增加或减少的费用或成本，应按政策文件执行。
17.计量与支付
17.1计量
17.1.2计量方法
工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。
17.1.3计量周期
(1)本合同的计量周期为月，每月     日为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)。
(2)本合同         (执行(采用单价合同形式时)／不执行(采用总价合同形式时))通用合同条款本项约定的单价子目计量。
17.2预付款
17.2.1预付款
预付工程款金额：签约合同价的  30%  ，由发包人一次性支付给承包人。

预付款支付方法：合同签订后，由承包人提出书面申请，经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内，发包人向承包人支付预付款，付款金额为签约合同价总金额的30%。
17.2.2预付款保函（担保）
承包人提交预付款保函（担保）的期限： 无 。

预付款保函（担保）的形式为： 无  。

17.2.3预付款的扣回与还清
工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的30%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价格的80%时全部扣清。
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式中：R—每次进度付款中累计扣回的金额；
      A—工程预付款总金额；
      S—签约合同价格；
      C—合同累计完成金额；
      F1—开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价格的比例；
      F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价格的比例。
上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。
17.3工程进度付款
17.3.2进度付款申请单
进度付款申请单的份数：  一式5份  。
进度付款申请单的内容：   按现行规范执行  。
17.3.3进度付款证书和支付时间
（1）发包人根据每期工程实际进度向承包人拨付工程进度款，每期进度款按当期实际完成工程量的80%。工程完工后且承包人提交竣工图、结算书、工程计算书、质保资料、隐蔽工程验收资料、施工日志等，经审核合格后，工程款拨付至合同价的80%。
（2）进度款与质量挂钩，若所报送工程的质量未验收合格，发包人有权暂缓向承包人支付该部分工程款，并要求承包人在指定期限内整改合格。因承包人报表、资料不完善，需要补充或重新申报造成缓付，责任由承包人承担。
（3）最后一期进度款申请金额应≥合同价的5%（进度款按实有工程量的80%计价支付，累计支付最高至合同金额的80%）。
（4）合同所有费用均以转账方式支付，每次付款前，承包人应向发包人提供相关工程资料、等额的增值税专用发票以及根据发包人的要求提供承包人保证支付农民工工资的承诺函等材料。
（5）每期付款前，承包人应向发包人提供本期应付费用请款函，发包人审核同意后向财政部门申请付款，待财政部门资金拨付到位后15个工作日内向承包人支付当期应付费用。

（6）工程款使用违约责任：如发现承包人违法挪用工程款，发包人有权停止支付下期工程进度款直至承包人按照发包人书面要求改正为止，并向发包人支付挪用资金30%的违约金。
17.3.5临时付款证书
在合同约定的期限内，承包人和监理人无法对当期已完工程量和按合同约定应当支付的其他款项达成一致的，监理人应当在收到承包人报送的进度付款申请单等文件后14天内，就承包人没有异议的金额准备一个临时付款证书，报送发包人审查。临时付款证书中应当说明承包人有异议部分的金额及其原因，经发包人签认后，由监理人向承包人出具临时付款证书。发包人应当在监理人收到进度付款申请单后28天内，将临时付款证书中确定的应付金额支付给承包人。发包人和监理人均不得以任何理由延期支付工程进度付款。
对临时付款证书中列明的承包人有异议部分的金额，承包人应当按照监理人要求，提交进一步的支持性文件和(或)与监理人做进一步共同复核工作，经监理人进一步审核并认可的应付金额，应当按通用合同条款第17.3.4项的约定纳入到下一期进度付款证书中。经过进一步努力，承包人仍有异议的，按通用合同条款第24条的约定办理。
有异议款项中经监理人进一步审核后认可的或者经过通用合同条款第24条约定的争议解决方式确定的应付金额，其应付之日为引发异议的进度付款证书的应付之日，承包人有权得到按专用合同条款17.3.3约定计算的逾期付款违约金。
17.4质量保证金
17.4.1质量保证金为竣工结算审定价的3%。
17.4.2 质量保证金的扣留采取从竣工结算审定工程款中扣除，待缺陷责任期满后支付（不计息）(工程结算完成且缺陷责任期结束后结清所有余款)。
17.5竣工（完工）结算
17.5.1竣工付款申请单
17.5.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工后，承包人应在三个月内提交竣工审计结算相关资料，并配合完成结算审核工作。承包人超出约定期限未向发包人提供竣工资料，则扣除合同价款的1％作为违约金。待结算审核报告出具后，承包人应根据结算审核报告提交竣工结算申请单，监理审核后报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请后35天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。如根据结算审核报告，发包人向承包人超付了工程款的，承包人应当自接到发包人的书面通知之日起十日内将超付的工程款一次性退还给发包人，否则应当承担违约责任。
17.5.2 竣工结算审核及最终结清
以项目竣工第三方审核决（结）算审定结论为准，按多退少补原则结清余款。

18.竣工验收
18.1验收工作分类
本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收；政府验收包括： 阶段验收、专项验收、竣工验收 。验收条件为：（1）工程已按批准设计全部完成；（2）工程重大设计变更已经有审批权的单位批准；（3）单位工程满足运行条件后1年内进行；（4）历次验收所发现的问题已基本处理完毕；（5）分部工程、单位工程、合同工程完工等验收已通过；（6）质量和安全监督工作报告已提交，工程质量达到合格标准以上；（7）竣工验收资料已准备就绪。验收程序为：（1）项目法人组织进行竣工验收自查，验收合格；（2）项目法人提交竣工验收申请报告；（3）竣工验收主持单位批复竣工验收申请报告；（4）进行竣工技术预验收；（5）召开竣工验收会议（6）印发竣工验收鉴定书。

承包人负责整理和提交竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：  按规定执行   。
竣工验收资料的份数：  一式5份  。
竣工验收资料的费用支付方式： 由承包人自行承担 。
18.2分部工程验收

本工程由发包人主持的分部工程验收为  全部分部工程  。
18.3单位工程验收
提前投入使用的单位工程包括：  /   。
18.5阶段验收

本合同工程阶段验收类别包括：    /    。
18.6专项验收
本合同工程专项验收类别包括：                。
18.7竣工验收
本工程  不需要   （需要/不需要）竣工验收技术鉴定。
18.8施工期运行

需要在施工期运行的单位工程或设备为  /   。
18.9试运行
试运行的组织：    /    ；费用承担：    /    ；
18.10竣工（完工）清场
监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。
18.11施工队伍的撤离
承包人按照通用合同条款第18.11款约定撤离施工场地(现场)时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。但是，监理人和发包人未按专用合同条款17.5.1项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地(现场)和办理工程移交手续。
缺陷责任期满时，承包人可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：  /   。
18.12中间验收
本工程需要进行中间验收的部位如下：   /   。
当工程进度达到本款约定的中间验收部位时，承包人应当进行自检，并在中间验收前48小时以书面形式通知监理人验收。书面通知应包括中间验收的内容、验收时间和地点。承包人应当准备验收记录。只有监理人验收合格并在验收记录上签字后，承包人方可继续施工。验收不合格的，承包人在  /  期限内进行修改后重新验收。
监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。监理人未能按本款约定的时限提出延期要求，又未按期进行验收的，承包人可自行组织验收，监理人必须认同验收记录。
经监理人验收后工程质量符合约定的验收标准，但验收24小时后监理人仍不在验收记录上签字的，视为监理人已经认可验收记录，承包人可继续施工。
19.缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间
专用条款对缺陷责任期(工程质量保修期)期限进行约定：
缺陷责任期为1年，工程质量保修期按国家有关规定执行。
19.7保修责任
(1)工程质量保修范围：合同工程内容 。
(2)工程质量保修期限：  1年或按《建设工程质量管理条例》及有关规定执行 。
(3)工程质量保修责任：  按国家相关管理规定执行    。
质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在提交竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。
20.保险
20.1工程保险
本工程投保工程保险，险种为：除国家或地方规定由发包人购买的建筑（安装）工程一切险、第三者责任险等险种外，其余如人身财产损伤、运输险及仓储保险、农民工工伤险、其他商业保险等国家或地方规定承包人必须购买的险种、承包人自愿购买的险种，均应按要求购买，费用由承包人承担，承包人购买的所有保险应对与本工程实施期间发生的因施工所导致的人身伤亡及财产损失承担费用、责任、损失、索赔或诉讼的法律责任，并应当保障发包人免于承担该等责任。
建筑（安装）工程一切险、第三者责任险投保人为承包人，保险的第一受益人应为发包人。保险费率按最高标准执行，保险期限从进场时至缺陷责任期结束。工程保险由发包人委托承包人购买（发包人需另行出具工程保险购买委托书），相关保险费由发包人承担，保险费在承包人投保后据实随进度款一并支付，承包人投保前需报发包人确认。
20.4第三者责任险
20.4.2保险金额：  按规定执行，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，发包人委托承包人购买，相关保险费由 发包人 承担，保险费在承包人投保后据实随进度款一并支付。
20.5其他保险
承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：  应办理的所有保险，费用均由承包人承担，并包含在投标报价当中，发包人不单独支付。
20.6对各项保险的一般要求
20.6.1保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：   按规定执行   。
20.6.4保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：属于承包人自身责任投保的由承包人承担；属于发包人投保责任但委托承包人投保或发包人自行投保的由发包人承担。
21.不可抗力
21.1不可抗力的确认
21.1.1通用合同条款第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：疫情（实行封控情况）、台风、泥石流、非人为原因造成的山体滑坡、非承包人原因政府指令性暂停施工的适用不可抗力。因疫情原因导致停工的，由合同双方按通用合同条款第21.3.1项约定的原则承担。
不可抗力的等级范围约定：   /   。
21.3不可抗力后果及其处理
21.3.1不可抗力造成损害的责任
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按通用合同条款第21.3.1项约定的原则承担。
22. 违约
22.1承包人违约
除本合同条款中规定的违约情形应承担相应违约责任外，有下列情形之一的，视为承包人根本违约，发包人有权单方解除合同并要求承包人退场，承包人除赔偿发包人的一切损失外需另行支付签约合同价的5%～30%作为违约金，具体以发包人要求为准。经竣工验收合格的已完工程，按其造价的97%结算（扣取3%为质保金），验收不合格的工程不予结算，承包人还应赔偿发包人相当于该部分工程造价双倍的损失。
（1）除导致停工的不可抗力原因外，因承包人原因导致停工持续达到28天或累计超过三次连续五天以上的停工；
（2）承包人未能执行施工组织方案，导致工期逾期超过30个日历天，严重违反合同约定的；
（3）主要设备、材料不符合国家相关规范或设计要求，且在收到发包人要求整改通知后30日历天内拒不整改的；
（4）除不可抗力及非发包人原因导致施工合同约定工期内未能达到设计要求；

（5）因承包人原因，未能在验收完成后三个月内及时提交审计部门要求的竣工结算资料及申请（含电子文档资料）的；
（6）承包人擅自分包及违法转包的；
（7）其他严重违约的行为。
（8）承包人的违约罚款金额上限为合同金额的30%。
22.2发包人违约
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约，发包人应就承包人已完工程造价进行结算并支付同期银行贷款利息标准的损失：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工超过56天；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.3第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
24.争议的解决
24.1争议的解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第  贰  种方式解决：
（壹）提请  海南  仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。
（贰）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.3争议评审
24.3.1争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限： /   。
24.3.5争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：  /   。
25其他
附件：
一、工程质量保修书
二、廉政合同
三、安全生产合同协议书

四、招录当地贫困劳动力的承诺书
五、已标价工程量清单
附件一：
工程质量保修书
发包人（全称）：                   
承包人（全称）：                   
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规规定，经协商一致就 XX工程签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，执行国家标准或海南省标准，任何的缺陷整改和修复费用均由承包人承担。质量保修范围包括：                。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
质量保修期自工程实际竣工验收合格之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经向发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其质量保修期的起算日期为相应验收的区段工程或进入施工期运行的工程的竣工验收合格之日起算。
1．基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程为：设计文件规定的该工程的合理使用年限。
2.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为两年；
3.其他项目的保修期限为一年。
三、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。 
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
任何的缺陷整改和修复费用均由承包人承担。
五、质量保修金的计算

按合同约定执行。

六、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后按合同约定，将已支付保修工程款后剩余的质量保修金返还承包人。

七、双方约定的其他工程质量保修事项
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 
	发包人(公章)：
	承包人(公章)：

	
	

	法定代表人或其
	法定代表人或其

	委托代理人(签字)：
	委托代理人(签字)：

	地址：
	地址： 

	邮编：
	邮编： 

	电话：
	电话： 

	签订日期：      年    月    日


附件二：           廉 政 合 同
工程建设项目名称：XX工程
工程建设项目地址：        
发包人（甲方）：          
承包人（乙方）：          
为加强工程建设中的廉政建设，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政合同。
第一条  甲乙双方的责任
（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应当及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条  甲方的责任
甲方的领导和从事该工程建设项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人购买、装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条  乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关人员报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准为甲方及其工作人员购买、装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条  违约责任
（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予相应处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时根据“廉政保证金制度”第六条规定，对乙方工作人员有本合同第三条第（一）—（四）项规定情形的，每违反一条分别扣除廉政保证金总额的25%。
第五条  本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程建设项目竣工验收合格时止。
	发包人(公章)：
	承包人(公章)：

	
	

	法定代表人或其
	法定代表人或其

	委托代理人(签字)：
	委托代理人(签字)：

	地址：
	地址： 

	邮编：
	邮编： 

	电话：
	电话： 

	签订日期：      年    月    日


附件三：
                       安全生产合同协议书
为在XX工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人             （以下简称“甲方”）与承包人          （以下简称“乙方”）特签订本安全生产合同：
  （一）甲方职责
    1、严格遵循国家有关安全生产的法律法规，认真监督乙方执行投标书和承包合同中有关安全管理的各项规定。
2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产的监督管理，督促施工和监理单位做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
4、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
5、甲方有权对乙方进行安全检查和责令乙方整改人员的不安全行为和处于不安全状态的机械及管理上的缺陷；甲方有权对乙方违反安全规定的行为进行纠正，并根据情况的严重程度做出相应处罚。
   （二）乙方职责
  1、严格遵循国家有关安全生产的法律法规、建设部颁发的有关安全生产的规定。
   2、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地展开安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
  3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制，做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
      4、乙方项目负责人为安全生产第一责任人，应负责建立安全生产责任制，定期组织施工单位安全生产法律、法规、行业标准和安全操作技能、安全防护知识的学习，并做好记录，掌握安全生产技能，对生产过程中的一切安全问题负责。

 5、乙方必须有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方可上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6、野外作业人员，如电工、金属焊接工、钻塔操作工、柴油机工等，必须按照国家的有关规定，经专门的安全作业培训，经考试合格取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

7、乙方必须做好防火、防爆、防虫等工作。野外施工使用的大量的柴油、汽油、机油等如遇有明火、高温表面、摩擦撞击、绝热压缩、电气火花、静电火花、雷击、光热射线等会引起火灾或爆炸事故。必须在施工现场对这些引火源采取严格的控制措施，禁止在危险区域吸烟、禁止在野外丢弃未熄灭的烟头和其它火源，各种引火源必须与可燃物保持必要的安全距离，各种油料实行严格的审批、登记制度，并有专人管理。

8、乙方必须做好防洪、防汛工作。雨季常见的灾害有崩落和滑坡、山洪暴发、泥石流等，这些事故的发生常常毁坏野外的工程设施:破坏和阻隔道路交通等，因此要合理地设计和安排施工。雨季来临之前，必须挖好排水沟和防洪堤坝，陡坡处挖台阶，注意收听天气预报，检查道路和场地状况，做好充分的预防和准备工作。

9、乙方必须做好野外施工作业安全预防措施，野外作业时应穿耐磨程度较好的长袖衣、长裤和防刺穿的高梆安全鞋，禁止穿短裤、短袖。组织对施工作业人员的急救处理方法的培训，使作业人员具备相应的急救自救、互救技能。 施工作业的各班组在任何时候都必须随身携带急救箱（常用急救药物、蛇药和器具等）。临时营地的设施应有相应防范措施。

10、 进入施工现场的所有工作人员、管理人员、及其它外来人员，必须配带安全帽，特殊岗位操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
11、施工中采用的新技术、新工艺、新材料时，必须制定相应的安全措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
12、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
   13、乙方要加强人员管理，协调好与当地政府、群众的关系，避免打架斗殴现象的发生；同时做好财物的保管维护工作，避免国家、集体和个人的财产损失。

 14、乙方项目负责人必须做好施工前安全技术交底，施工作业中，督促施工人员严格按照《安全规程》作业，做到安全生产，文明施工；作业人员必须正确配戴和使用合符规定的劳动防护用品；加强对施工环境的保护工作，严禁生活垃圾乱丢、乱扔钻机周围的油、水污染环境。

 15、乙方应服从甲方的统一协调和安全管理，不得违章指挥和冒险作业；并做好防雷、防食物中毒、森林防火、防盗、防虫、防中暑和有害气体喷出等工作，发现事故隐患或不安全因素及时解决。

三、施工过程中发生任何事故（特别是人身伤亡和财产损失等）产生的一切费用及责任由乙方负责，甲方不负任何责任。发生事故时，乙方应积极组织救援，尽可能减少人员伤亡和财产损失。

四、本协议书自施工项目承包合同签订之日起生效，有效期与施工项目承包合同一致。

	  发包人(公章)：
	承包人(公章)：

	
	

	法定代表人或其
	法定代表人或其

	委托代理人(签字)：
	委托代理人(签字)：

	地址：
	地址： 

	邮编：
	邮编： 

	电话：
	电话： 

	签订日期：      年    月    日


附件四：
招录当地贫困劳动力的承诺书
附件五：已标价工程量清单
第五部分评审程序、方法和标准
一、总则

1、根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律和规章，结合本采购项目特点制定本评审办法。

2、磋商工作由采购人、采购代理机构负责组织，评审由采购人、采购代理机构依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

3、磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程严格保密。供应商对磋商小组的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其响应文件被拒绝。

5、磋商小组发现磋商文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人、采购代理机构书面解释说明。

6、磋商小组对响应文件的判定，只依据响应文件和磋商过程中认定的文件，不依据磋商后的任何外来证明。

二、评审程序、评审方法和评审标准

1、初步审查
1.1 磋商小组应根据资格性审查表（见附件1）和符合性审查表（见附件2）在对响应文件进行审查，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。
2、分别与单一供应商进行磋商

2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3、供应商提交最后报价

3.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.2 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。 

3.3 关于政策性优惠

3.3.1小微企业

3.3.1.1 小微企业（供应商）：指符合《小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供该企业制造的货物，由该企业承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

3.3.1.2 投标人为中小型企业，必须提供“中小企业声明函”（详见格式）。

中小企业认定标准为：

（1）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号和国统字[2017]213号）。

（2）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

3.3.2监狱企业

3.3.2.1 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）等出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3.3残疾人福利性单位

3.3.3.1符合财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号要求。投标人为残疾人福利性单位，必须提供“残疾人福利性单位声明函”。

3.3.3.2 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

特别声明:对于未能按照要求填写及未能提供证明资料或提供资料不完整的视同未提供。

如有虚假骗取政策性优惠，将依法承担相应责任。

3.3.3.3 投标人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，评标委员会有权在评标现场要求投标人在规定时间内出具相关证明材料予以解释说明，并提交相关证明材料。评标委员会有权根据《中华人民共和国反不正当竞争法》相关规定，对投标人出具相关证明材料不予认同，将其视为无效报价，投标文件做无效投标文件处理。

4、综合评分

4.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

4.2 综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5、推荐成交候选供应商

5.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

5.2符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.3 注意，采购人按照推荐的成交候选人顺序确定成交人，不能认为采购人只能确定第一成交候选人为成交人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人为成交人，依次类推。磋商文件未规定的，采取随机抽取方式确定。

6、编写评审报告

评审报告应当包括以下主要内容：

6.1邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

6.2响应文件开启日期和地点；

6.3获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

6.4评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

6.5提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

7、终止采购

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

7.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

7.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.3除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
附件 1：审查表

★响应文件审查表

	序号
	评审因素
	评审标准
	响应情况

	1
	信用查询
	采购人或采购代理机构将在响应文件递交截止后查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其文件将被作为无效响应被否决。不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（需提供承诺书，并由采购人和代理机构于开标现场实时查询核实）；
	

	2
	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人
	（1）投标人为法人，应提交营业执照或法人登记书或批准文件复印件加盖公章；（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件加盖公章；（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件加盖公章；（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明；
	

	3
	财务状况
	需提供资格承诺函并加盖公章；
	

	4
	设备和技术能力
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）
	

	5
	社保
	需提供资格承诺函或2023年至今任意1个月的社会保障缴费记录复印件加盖公章；
	

	6
	纳税
	需提供资格承诺函或2023年至今任意1个月的纳税记录复印件加盖公章。（零纳税须提供税务部门盖章的纳税申报表）；
	

	7
	声明
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起计算）（提供无重大违法记录声明函加盖公章）；
	

	8
	资质
	具备建设行政主管部门颁发的市政公用施工总承包三级或以上资质或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知（【建市〔2020〕94 号】）换发新证取得相应等级资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；（提供资质证书副本复印件及安全生产许可证复印件并加盖公章）；  
	

	9
	项目经理
	须项目经理须具备市政公用工程专业二级（含以上级)注册建造师执业资格，注册在本单位同时未担任其他正在施工建设工程项目的项目经理（提供证书复印件加盖公章）；
	

	10
	响应文件份数
	符合磋商文件的要求
	

	11
	服务期限
	符合磋商文件的要求
	

	12
	投标有效期
	满足要求
	

	13
	商务、技术、服务应答内容响应招标

文件的实质性要求的）
	符合磋商文件的要求
	

	14
	招标文件的式样和签署要求，无重大

缺漏
	符合磋商文件的要求
	

	15
	不存在附有采购人不能接受的条件或

者不符合招标文件规定的其他实质性

要求
	符合磋商文件的要求
	


1、表中只需填写“√、通过”或者“×、不通过”。

2、结论采用“一项否决”原则。只有全部审查项目都是“√、通过”的，结论才能是“合格”；只要其中一项是“×、不通过”的，结论只能是“不合格”。

3、只有结论是合格的供应商，才能进入下一轮评审；不合格的被淘汰。

4、“响应文件审查表”中的每一项条款均为实质性要求，供应商必须满足，有任何一 项不满足都将会导致磋商失败，请供应商认真对待。证明材料需附于响应文件中。
附件 2：评审标准和方法

	序号
	评审内容
	评分标准

	价格部分（30分）

	1
	投标报价

（30分）
	评标基准值=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	商务部分（10分）

	2
	业绩
	2020年12月1日至投标截止之日止企业承接过类似工程类的施工项目，每个业绩合同得1分，本项满分2分。 证明材料：提供施工合同（以签订时间为准）复印件加盖公章。

	3
	人员
	1、投标人拟派本项目技术负责人具备市政工程类中级（含以上）职称的得4分,本项满分4分。 证明资料：提供职称证书复印件加盖公章及在本单位缴纳的2023年1月1日至投标截止之日任意连续三个月社保证明。 说明：如退休人员请提供相关退休证明文件以及劳动合同。

2、除项目负责人（项目经理）和技术负责人外要求配备人员：施工员1名、专职安全生产管理人员(安全员)1名、质量员1名、资料员1名，劳资专管员1名，配备齐全得4分，每缺少一人扣1分，扣完为止。 证明材料：提供人员身份证、岗位证（资料员可兼任，劳资专管员可以不提供岗位证书，但须提供岗位任命书）复印件加盖公章及2023年1月1日至投标截止之日任意连续三个月社保证明。 说明：以上人员中如退休人员请提供相关退休证明文件以及劳动合同。

	技术部分（60分）

	4
	施工方案与技术措施

（20分）
	1、根据本项目采购需求编制施工方案，且应包括以下内容：（1）建筑物拆除方案及管理措施；（2）农田地上清表方案及管理措施；（3）本项目的重点、难点分析及应对方案；（4）拆除、清表服务技术及组织措施；（5）垃圾清运方案及管理措施；（6）应急预案及管理措施；（7）整体服务方案编制的完整性。编制并提供上述每1项内容，得2分，满分14分，未提供者不得分。

2、同时从上述各项细化方案内容的详细程度、可行性、适用性、科学性、先进性、针对性、内容全面具体、可操作性强、满足采购需求等方面进行进一步量化详细评审： 

（1）完全满足项目需求及上述评审因素细化点，得6分； 

（2）基本满足项目需求及上述评审因素细化点，得4分； 

（3）不能满足项目需求，存在不合理部分，评审因素细化点不全，得2分；

（4）内容缺失或无相关内容，得0分。

3、以上满分20分。

	5
	质量管理体系及保证措施

（8分）
	1、根据本项目采购需求及项目规模范围、实施内容，针对本项目编制项目实施质量管理体系及保证措施，且应包括以下内容：（1）质量保证组织及体系；（2）质量保证管理及目标；（3）质量保证具体方案；（4）质量保证主要措施。编制并提供上述每1项内容，得1分，满分4分，未提供者不得分。

2、从上述质量管理体系及措施中各项细化方案内容的详细程度、可行性、适用性、针对性、科学性、先进性、内容全面具体、可操作性强、满足采购需求等方面进行进一步量化详细评审：：

（1）完全满足项目需求及上述质量保证的评审因素细化点，得4分； 

（2）基本满足项目需求及上述质量保证的评审因素细化点，得2分； 

（3）不能满足项目需求，存在不合理部分，质量保证的评审因素细化点及内容不全，得1分；

（4）内容缺失或无相关内容，得0分。

3、以上满分8分。

	6
	工程进度计划及保证措施

（8分）
	1、根据本项目采购需求及项目规模范围、实施内容，针对本项目编制项目实施进度计划及保证措施，且应包括以下内容：（1）工程进度总体目标；（2）工程进度配合措施（注：本项目实施时需及时随拆迁补偿进度而提供相应的清表服务，配合措施应当重点注意且措施具体）；（3）工程进度技术保障措施；（4）工程进度组织保证措施。编制并提供上述每1项内容，得1分，满分4分，未提供者不得分。

2、从上述项目实施计划及措施中各项细化方案内容的详细程度、可行性、适用性、针对性、科学性、先进性、内容全面具体、可操作性强、满足采购需求等方面进行进一步量化详细评审：：

（1）完全满足项目需求及上述实施进度计划及措施方案的评审因素细化点，得4分； 

（2）基本满足项目需求及上述实施进度计划及措施方案的评审因素细化点，得2分； 

（3）不能满足项目需求，存在不合理部分，实施进度计划及措施方案的评审因素细化点及内容不全，得1分；

（4）内容缺失或无相关内容，得0分。

3、以上满分8分。

	7
	安全、文明管理体系及保证措施

（8分）
	1、根据本项目采购需求及项目规模范围、实施内容，针对本项目编制项目安全、文明管理体系及保证措施，且应包括以下内容：（1）安全施工保证组织及体系；（2）文明施工保证组织及体系；（3）安全、文明保证具体方案；（4）安全、文明保证主要措施（注：对拆除建筑物时的安全保证应有必要阐述及分析）。编制并提供上述每1项内容，得1分，满分4分，未提供者不得分。

2、从上述安全、文明管理体系及措施中各项细化方案内容的详细程度、可行性、适用性、针对性、科学性、先进性、内容全面具体、可操作性强、满足采购需求等方面进行进一步量化详细评审：：

（1）完全满足项目需求及上述安全文明管理体系及措施方案的评审因素细化点，得4分； 

（2）基本满足项目需求及上述安全文明管理体系及措施方案的评审因素细化点，得2分； 

（3）不能满足项目需求，存在不合理部分，安全文明管理体系及措施方案的评审因素细化点及内容不全，得1分；

（4）内容缺失或无相关内容，得0分。

3、以上满分8分。

	8
	环境保护管理体系及保证措施

（8分）
	1、根据本项目采购需求及项目规模范围、实施内容，针对本项目编制项目环保管理体系及保证措施，且应包括以下内容：（1）环保组织及体系；（2）环境保护重难点分项及应对（注：对拆除时扬尘等环保管理应有必要阐述及分析）；（3）环境保护具体方案；（4）环境保护主要措施（注：对垃圾清运时的环境保护应有必要阐述及分项）。编制并提供上述每1项内容，得1分，满分4分，未提供者不得分。

2、从上述环境保护管理体系及措施中各项细化方案内容的详细程度、可行性、适用性、针对性、科学性、先进性、内容全面具体、可操作性强、满足采购需求等方面进行进一步量化详细评审：：

（1）完全满足项目需求及上述环境保护管理体系及措施评审因素细化点，得4分； 

（2）基本满足项目需求及上述环境保护管理体系及措施评审因素细化点，得2分； 

（3）不能满足项目需求，存在不合理部分，环境保护管理体系及措施评审因素细化点及内容不全，得1分；

（4）内容缺失或无相关内容，得0分。

3、以上满分8分。

	9
	人员及机械配置方案

（8分）
	1、根据本项目采购需求及项目规模范围、实施内容，针对本项目编制人员及机械配置、资源保障及保证措施方案，且应包括以下内容：（1）管理人员组织及保证体系；（2）劳动力的组织及保证；（3）机械配置及保证；（4）人员机械资源配置主要措施方案。编制并提供上述每1项内容，得1分，满分4分，未提供者不得分。

2、从上述人员及机械配置方案中各项细化方案内容的详细程度、可行性、适用性、针对性、科学性、先进性、内容全面具体、可操作性强、满足采购需求等方面进行进一步量化详细评审：：

（1）完全满足项目需求及上述人员机械配置评审因素细化点，得4分； 

（2）基本满足项目需求及上述人员机械配置评审因素细化点，得2分； 

（3）不能满足项目需求，存在不合理部分，上述人员机械配置评审因素细化点及内容不全，得1分；

（4）内容缺失或无相关内容，得0分。

3、以上满分8分。


第六部分响应文件格式
以下封面仅供参考
（正本/副本）

响应文件
采 购 人： 
项目名称： 
项目编号： 
供应商： 
（盖章） 地
址： 


日
期：     年
月
日

（响应文件格式是磋商文件的通用格式。供应商应根据采购项目性质的不同，提交与本项目相关的格式文件或按符合本行业惯例的格式提交格式文件。与本项目无关的格式文件可以忽略。）
一、报价文件格式
1、报价函格式
报  价  函
海南省实博招标代理有限公司：
我们仔细阅读并全面研究了      工程（项目编号：    ）磋商文件，决定响应磋商文件的邀请，参与本项目。
1、我方愿意以人民币（大写）       元（¥        ）的总报价，工期   日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，质量达到合格 。
2、我们充分理解并完全接受合同协议书中的各项约定，没有任何异议，不附加任何条件。
3、如果我们被授予合同，我们将严格履行合同规定的责任和义务，保证按期、按质、按量完成合同义务。
4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限为开启响应文件后60日历天。
5、我们愿意提供采购方在磋商文件中要求的所有资料。
6、我们愿意遵守采购公告及磋商文件中明示的收费标准。
7、我们承诺响应文件在提交响应文件截止时间后至磋商有效期截止前保持有效，不作任何更改和变动。
供应商：（填写名称并盖章）
法定代表人或授权代表：（签字或盖章）
地址：
邮政编码：
联系人：
联系电话：
电子邮件：
传真：
日期：     年     月     日

2、报价一览表格式
项目编号：HHNSHB-20231008                  金额单位：元
	序号
	名 称
	单位
	数量
	单价
	合价
	工期

	1
	三亚崖州湾科技城水系工程项目红线范围内供水管道迁改工程
	项
	1
	
	
	   日历天

	本项目合计报价：
	

	1、供应商企业类型：大型（  ） 中型（  ） 小型（ ） 微型（  ）

	2、供应商是否为监狱企业：是（ ）否（
）

	3、供应商是否为残疾人福利性单位：是（ ）
否（ ）


供应商：（填写名称并盖章）
法定代表人或授权代表签字：（签字或盖章）
注：1、供应商企业类型、是否监狱企业栏和是否残疾人福利性单位栏，供应商须在相应的括弧里打勾（√），否则承担不利后果。

2、本项目专门面向中小企业采购，工程施工单位应为中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同中小企业），不再执行价格评审优惠扣除。

3、供应商应如实填写企业信息，如有虚假，将依法承担相应责任。

3、工程量清单（工程量清单格式详见附件）
供应商：（填写名称并盖章）
法定代表人或授权代表签字：（签字或盖章）
日期：  年  月  日 
4、 中小企业声明函
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （项目名称  ） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 三亚崖州湾科技城水系工程项目红线范围内供水管道迁改工程属于 建筑业； 承建企业为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：    

日期： 年
月
日      

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料的”情形，依照有关规定追究相应责任。

3、文件中明确的所属的行业划分已确定，不得随意修改，否则不享受价格优惠扣除。

4、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

5、属大型企业且非残疾人福利企业、非监狱企业的，不得参与本项目投标。

5、 监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称（盖章）：

日
期：   年
月 
日

注：

1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

2、供应商为非监狱企业的，可不提供此项证明文件，如提供，请注明“非监狱企业”字样并加盖公章。

3、供应商为非监狱企业的大型企业，不得参加本项目投标。

6、 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______________单位的             
项目

采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（ 不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：

日
期：    年 
月  
日
注：

1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明，如提供，请注明“残疾人福利性单位”字样并加盖公章。

4、供应商为非残疾人福利性单位的大型企业，不得参加本项目投标。

二、商务响应文件
1、 法人代表身份证明和法定代表人授权委托书格式
法人代表身份证明（法定代表人参加投标）
投标人名称：
注册号：
注册地址：
成立时间：      年    月     日
经营范围：
姓名：          性别：           年龄：        系                    （投标人名称）的法定代表人。
特此说明。
附件：法定代表人身份证复印件
法定代表人签字：
投标人名称：         （盖章）
日    期：
法人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系 （投标单位名称）的法定代表人， 现授权委托 （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加（代理公司）组织的（项目名称和项目编号）的招标活动。代理人在开评标过程中所签署的一切文件、处理与本招标活动有关的除质疑（须另附书面形式的质疑函及符合94号令第八条要求的授权委托书）之外的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效。除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至评审结束完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（填写名称并盖章） 

法定代表人：（签字或盖章） 

                             授权代表：（签字或盖章） 

日 期 ： 年   月   日

附：委托代理人身份证正反面复印件（加盖公章）
2、 商务条款偏离表格式
商务条款偏离一览表
项目名称：三亚崖州湾科技城水系工程项目红线范围内供水管道迁改工程
项目编号：HHNSHB-20231008
	序号
	项目
	磋商文件要求
	响应情况
	偏离程度
	证明材料

	1
	投标人资格证明文件
	符合磋商文件对投标人资格的要求
	
	
	见响应文件  页

	3
	响应文件份数
	一份正本贰份副本一份电子版
	
	
	/

	4
	磋商有效期
	自响应文件开启之日起60日历天
	
	
	见响应文件  页

	5
	工期
	90日历天
	
	
	见响应文件  页

	6
	质量要求
	合格
	
	
	见响应文件  页

	7
	投标价
	投标报价不超预算，并且是唯一的、无选择性的报价
	
	
	见响应文件  页

	8
	响应文件的签署符合招标文件要求
	响应文件的签署
	
	
	/


供应商：（填写名称并盖章）
法人或授权代表：（签字或盖章）
日期：
3、 投标人类似项目业绩一览表
	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	完成项目质量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩需提供合同复印件。
供应商：（填写名称并盖章）
法人或授权代表：（签字或盖章）
日期：
4、 项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商：（填写名称并盖章）
法人或授权代表：（签字或盖章）
日期：
（2） 主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理（如有）应附建造师执业资格证书、注册证书、身份证复印件；技术负责人（如有）应附身份证、职称证复印件；其他主要人员应附执业证或上岗证书（如有）、身份证复印件，及供应商认为应当提供的相关资料复印件。
	姓 名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职 称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于 学校 专业

	主要工作经历

	时 间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5、 供应商基本情况表
供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	普通职工
	

	经营范围
	

	备注
	


供应商：（填写名称并盖章）
法人或授权代表：（签字或盖章）
日期：
6、 资格证明文件
1、（1）供应商为法人，应提交营业执照或法人登记书或批准文件复印件加盖公章；（2）供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件加盖公章；（3）供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件加盖公章；（4）供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明；
2、需提供资格承诺函并加盖公章；
3、需提供资格承诺函或2023年至今任意1个月的社会保障缴费记录复印件加盖公章；

4、需提供资格承诺函或2023年至今任意1个月的纳税记录复印件加盖公章。（零纳税须提供税务部门盖章的纳税申报表。）；
5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书加盖公章）；

6、采购人或采购代理机构将在响应文件递交截止后查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其文件将被作为无效响应被否决。不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（需提供承诺书，并由采购人和代理机构于开标现场实时查询核实）；

7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起计算）（提供无重大违法记录声明函加盖公章）；

8、具备建设行政主管部门颁发的市政公用施工总承包三级或以上资质或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知（【建市〔2020〕94 号】）换发新证取得相应等级资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；（提供资质证书副本复印件及安全生产许可证复印件并加盖公章）；  

9、项目经理须具备市政公用工程专业二级（含以上级)注册建造师执业资格，注册在本单位同时未担任其他正在施工建设工程项目的项目经理（提供证书复印件加盖公章；
10、其他（投标人认为需要提供的其它资格证明文件）。
附件
资格承诺函
致：    （采购人、采购代理机构）   
我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：
1.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
2.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收的相关证明材料。
3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料。
    4.如违反上述承诺，同意将相关失信行为纳入三亚市信用信息共享平台。

    5.同意此承诺书在“信用中国（三亚）”网站公示，接受社会各界监督。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。
 
承诺供应商（全称并加盖公章）：             
单位负责人或授权代表（签字）：             
日期：             
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。
2.供应商可删减1-3承诺事项，如删去承诺第1项的，则应按采购文件要求提供财务状况报告。
附件：
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书
致：（采购人）

我单位参与你公司组织的（项目名称） 采购活动，现承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，如有虚假承诺，愿承担一切法律责任。

特此承诺。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章） 

日期：    年
月
日
附件：
信用查询记录
我公司在“信用中国”网 站 （www.creditchina.gov.cn）查询：我公司未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询：我公司未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单。
供应商（填写名称并盖章）：                           
      年     月      日
说明： 
1、信用记录查询渠道：“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、 中国政府采购（http://www.ccgp.gov.cn/）等渠道查询相关主体信用记录。
2、被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单和政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购 法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目投标。 
附件：

无重大违法记录声明函

致： （采购人） 
我单位 
（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中 没有 （在下划线上如实填写： 有或没有）重大违法记录，特此声明。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年
月
日

7、承诺书
承诺书
（招标人名称）：
我方在此声明，我方拟派（以下简称“本工程”）项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施工建设工程项目的项目经理。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。       
项目经理：（签章）
8、诚信投标、诚信履约承诺书
（采购人）：
我方就本次投标活动向贵方郑重承诺：
一、我们已经充分理解了招标文件规定的所有招标要求、中标条件和合同条款，没有任何异议。
二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。
三、我们在投标文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的投标响应在投标有效期内不发生任何变更。
四、我们的投标报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。
五、我们知道，如果中标后放弃中标，不论原因何在，都是不诚信投标的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由弃标。
六、我们知道，中标后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。
七、我们声明：我方在溯往三年内的政府采购活动中，没有中标后放弃中标、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。
八、我方不存在单位负责人为同一人同时参与本项目响应的情况。
九、我方不存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参与本项目响应的情况。
十、我司与采购人、采购代理机构不存在可能影响采购公正性的利益关系。
十一、我司不属于下述情况：采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的采购活动。
十二、我司响应投标文件有效期为60日历天；

十三、我司完全响应本次招标中关于服务期/工期要求及相应规定。

十四、我司参加本项目投标非联合体形式。

十五、公平竞争参加本次招标活动。
十六、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
十七、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。
投标人：（填写名称并盖章）
法定代表人或授权代表：（签字或盖章）
日期：  年   月   日
三、技术响应文件
1、技术方案
（格式自拟）
                              投标人名称（盖章）：
                              法定代表人或授权委托人(签字或盖章）：
                               日期：
四、供应商认为需要提供的其它文件
（1） 其他
1









